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Séance du 5 septembre 2016

Aujourd’hui, le cing septembre deux mille seize a 12h30, le Bureau diiment convoqué s’est réuni au
siége de UInstitution Adour sous la présidence de Monsieur Paul CARRERE

Etaient Présents :
Messieurs Paul CARRERE, Charles PELANNE et Bernard SOUDAR

Etaient excusés :
Mesdames Christiane AUTIGEON, Odile LAFITTE et Céline SALLES
Messieurs Gérard CASTET et Bernard POUBLAN

OBJET : MARCHES / Report a I’étiage 2017 de la réalisation des travaux relatifs a la passe a
poissons du seuil du pont d’Aire-sur-’Adour

Exposé des motifs :

Le seuil en aval du pont d’Aire-sur-1’Adour, sous responsabilité de ’Institution Adour, présente des
difficultés de franchissement piscicole a la montaison, notamment en périodes de basses eaux.

L’Institution Adour avait délibéré favorablement a la réalisation de travaux d’amélioration de ce
franchissement (nouvelle passe a poissons) a U’étiage 2016, et au lancement des marchés publics
nécessaires (maitrise d’ceuvre ; travaux).

Parmi les offres recues, les mieux notées sont techniquement trés bien adaptées mais présentent
des montants (340-390 k€) sensiblement supérieurs au budget prévisionnel de cette opération (242
k€, dont ~20 k€ de maitrise d’ceuvre et ~20 k€ d’ingénierie Institution Adour). Des négociations ont
donc été engagées avec les 3 candidats dont les offres étaient les mieux placées ; des variantes
simplifiant l’exécution de certaines taches ainsi que des aménagements du calendrier d’exécution
afin d’aboutir a des montants d’offres sensiblement inférieurs aux offres initiales, tout en
respectant les exigences d’efficacité biologique de la passe a poissons.

Par ailleurs, les délais des différentes phases préalables a lattribution du marché et le dérouté
prévisionnel des travaux rendent désormais trop peu probable la bonne exécution des travaux a
|’étiage 2016.

Le report des travaux en cours d’eau a ’étiage 2017 permettrait de les réaliser dans des conditions
moins exposées aux aléas de chantier et aux aléas hydrologiques de l’Adour. En outre, ta réalisation
de certaines préparations pendant U'été 2017 (préfabrication de blocs, par exemple) réduirait le
temps de chantier dans le cours d’eau, et donc le colt afférant.

Ce report des travaux ne contreviendrait pas a l'obligation d’une mise en conformité du
franchissement piscicole de l'ouvrage au regard du classement réglementaire de ’Adour dans ce
secteur (échéance fixée a octobre 2018).

Au vu des offres regues suite a la négociation, il s’avere que les montants sont toujours supérieurs
au prévisionnel. Il est donc proposé de déclarer ce marché infructueux, de réexaminer le contenu
technique du projet et de relancer une procédure de consultation.
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Aprés en avoir délibéré et a ['unanimité,

LE BUREAU

DECIDE

Article 1

— LU’exécution des travaux est reportée a 2017 ;

- Monsieur le Président est autorisé a solliciter le report de la fin prévue d’exécution des travaux
aupres des financeurs auxquels ont été adressées des demandes d’aides pour cette opération
{Agence de l'eau Adour-Garonne ; Europe sur fonds FEDER ; région Nouvelle-Aquitaine) et des
services instructeurs aupres desquels les autorisations réglementaires de réaliser les travaux ont

été sollicitées.

Monsieur le Président est autorisé a déclarer ce marché infructueux, a réexaminer le contenu

technique du projet, et a relancer une procédure de consultation des entreprises.

Article 2

Monsieur le Président est chargé de I’exécution de la présente délibération.

Fait et Délibérée le 5 septembre 2016 a Mont-de-Marsan

Le Président,
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Paul CARRERE

& La présente délibération peut faire 'objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois a compter de sa publication et de la réception par

le représentant de [’Etat.

Bureau du 5 septembre 2016

Délibération n° B 33 /2016
Page 2 sur 2



