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MARCHÉ n°17011 - AVENANT n°1 

Création d’un modèle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une 
étude hydraulique et d’une analyse multicritères sur le territoire de la SLGRI du 

TRI de l’agglomération dacquoise 
 
 

Avenant n°1 au marché n°17011 en vertu du 3° de l’article 139 du décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
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Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur 

 
INSTITUTION ADOUR 
15 rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN cedex 
Tél : 05 58 46 18 70 – Fax : 05 58 75 03 46 – E-mail : secretariat@institution-adour.fr 
 
Représenté par Monsieur Paul Carrère, Président de l’Institution Adour, en vertu de la délibération 
n°2015-38 en date du 22 juillet 2015 de l’Institution Adour. 
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Article 2 : Identification du titulaire du marché public  

 
ARTELIA Région Sud-Ouest (mandataire) 
Agence de Pau  
Hélioparc – 2 avenue Pierre Angot – 64053 PAU cedex 
9 
Tél : 05.59.84.23.50 - Fax : 05.59.84.30.24 
SIRET : 444 523 526 00150 
 E-mail : pau@arteliagroup.com 
 

Siège social : 

ARTELIA Ville et Transport 
47 avenue de Lugo – 94600 CHOISY-LE-ROI  
Tél : 01 77 93 78 99 - SIRET : 444 523 526 00564 

 

GEOTEC (Co-Traitant) 
Région Sud-Ouest – Agence de Pau 
39 avenue de Pau 
64230 LESCAR 
Tél : 05.59.72.12.45 – Fax : 05.59.61.47.84 
SIRET : 778 196 501 00457 
E-mail : agence-pau@geotec-sa.com 

 

SGEA (Co-Traitant) 
11 rue des Arènes 
40800 AIRE SUR ADOUR 
Tél : 05.58.71.62.73 – Fax : 05.58.71.71.09 
SIRET : 348 992 421 00027 
E-mail : sgea@wanadoo.fr 

 

 

Article 3 : Objet du marché public 

 
Création d’un modèle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et 
d’une analyse multicritères sur le territoire de la SLGRI du TRI de l’agglomération dacquoise 
 

 Date de la notification du marché public : 08 septembre 2017 

 Durée d’exécution du marché public : 18 mois 
 

 Montant initial du marché public : 
o Taux de la TVA : 20 % 
o Montant HT : 331 642,99 € 
o Montant TTC : 397 971,59 € 
 

  

ID : 040-254002264-20171130-B51_2017-DE

Envoyé en préfecture le 12/12/2017

Reçu en préfecture le 12/12/2017

Publié ou notifié le 12/12/2017



Avenant n°1 pour « Création d’un modèle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et d’une 
analyse multicritères sur le territoire de la SLGRI du TRI de l’agglomération dacquoise » 

4/6 

Article 4 : Objet de l’avenant 

Modifications introduites par le présent avenant 

Dans le cadre des visites de site, un mur de soutènement existant (mur de Dax Hôtel) a fait l’objet 
d’une attention particulière car il présente des signes visuels de faiblesse (fissures horizontales et 
transversales) qui n’ont pu être décelés qu’à l’occasion des inspections conduites dans le cadre des 
prestations objet du présent marché. Aussi, des compléments de sondages sont définis. 
 
Une prestation géotechnique supplémentaire est donc rajoutée dans la partie « ANALYSE 
MULTICRITERES DES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE CADRE DU PAPI DACQUOIS » du DQE. 
 
Une nouvelle ligne est créé à cet effet « Compléments géotechniques - avenant 1 » pour une montant 
de 4 570 € HT pour le co-traitant GEOTEC (poste 49). 
 
Elle correspond : 

 aux prestations complémentaires définies dans le devis 17-05140-04 établi par l’entreprise 
GEOTEC en date du 22 novembre 2017 

 à la réalisation de « 6 fouilles de reconnaissance en tractopelle limitée à 2 m et mise à 
disposition d'une pelle avec chauffeur 3 » (1 420 € HT) en lieu et place « d’avants trou 
manuel ou fouille de reconnaissance de fondation manuelle limité à 1,0 m de profondeur » 
(450 € H.T.) soit une plus-value de 970 € HT. 

 
Le délai de réalisation de ces prestations ne modifie pas le délai de l’étude. 
 
La prestation géotechnique définie au poste 48 (Étude des 5 scénarios d’aménagement choisis par le 
comité technique y compris étude géotechnique) passe de 13 710 € HT à 9 140 € HT. La maille des 
sondages sera adaptée en conséquence. 
 
Le DQE modifié figure en annexe 1. 
 

Incidence financière de l’avenant 

L’avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant du marché public. 

Incidence de l’avenant sur la durée du marché 

L’avenant n’a pas d’incidence sur la durée du marché public. 

Récapitulatif des articles et pièces du marché modifiés 

Les articles et pièces suivants du marché sont modifiés : 

- Détail quantitatif estimatif (postes 48 modifié et 49 créé) tel qu’annexé. 

Toutes les autres clauses et pièces du marché demeurent applicables. 
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Article 5 : Signature du titulaire du marché public 

 
 
À Pau, le  
 
 
 

Olivier TUCHAGUES 
Directeur d’agence ARTELIA PAU  
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur 

 
 
À Mont-de-Marsan, le  
 
 
 

Paul CARRERE 
Président de l’Institution Adour 
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I – ETUDE HYDRAULIQUE DE RECUL DE LA DIGUE GURGUES-INGOUS

I.1. PRESTATION DE BASE

Montant détaillé (en euro HT) Montant total (en euro HT) Avancement (%) Situation

Facture  N°1

MONTANT ARTELIA 

13/11/2017

Facture  N°2

MONTANT GEOTEC

30/11/2017

Facture  N°2

MONTANT ARTELIA 

30/11/2017

Poste PHASE 1

1 Modèle : Création maillage « Gurgues-Ingous » 5 500.00 €                              31 392.50 €                        50.00% 2 750.00 €                              2 750.00 €                                 

2 Modèle : Calage partie « Gurgues-Ingous »  5 000.00 €                              0.00% -  €                                       -  €                                         

3 Modèle : Réunions « Gurgues-Ingous »  1 000.00 €                              0.00% -  €                                       -  €                                         

4 Diagnostic de la situation initiale Prix forfaitaire 2 110.00 €                              0.00% -  €                                       -  €                                         

5 Etude du scénario d’effacement de la digue de recul maximal de la digue et des scénarios choisis par les élus 5 420.00 €                              0.00% -  €                                       -  €                                         

6 Etude de la zone protégée par la digue lors d’une crue d’occurrence 5 ans 3 310.00 €                              0.00% -  €                                       -  €                                         

7 Réalisation des cartographies 4 000.00 €                              0.00% -  €                                       -  €                                         

8 Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 1 2 135.00 €                              0.00% -  €                                       -  €                                         

9 Réunions prévues 2 347.50 €                              24.28% 570.00 €                                 -  €                                         569.00 €                             

10 Réunions supplémentaires proposées par le prestataire 570.00 €                                 100.00% 570.00 €                                 -  €                                         570.00 €                             

PHASE 2

11 Optimisation de l’analyse financière Prix forfaitaire 1 140.00 €                              8532.5 0.00% -  €                                       -  €                                         

12 Définition d’indicateurs 1 710.00 €                              0.00% -  €                                       -  €                                         

13 Réalisation des cartographies 1 200.00 €                              0.00% -  €                                       -  €                                         

14 Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 2 et du rapport de synthèse final 2 135.00 €                              0.00% -  €                                       -  €                                         

15 Réunions prévues 2 347.50 €                              0.00% -  €                                       -  €                                         

16 Réunions supplémentaires proposées par le prestataire

TOTAL (1) 39 925.00 €                            9.74% 3 890.00 €                              2 750.00 €                                 -  €                                   1 139.00 €                          

II – ETUDE DE DANGERS DE DAX

17 Modèle : Création maillage « urbain » 9 500.00 €                              124 212.99 €                      50.00% 4 750.00 €                              4 750.00 €                                 

18 Modèle : Calage partie « « urbain » »  10 000.00 €                            0.00% -  €                                       -  €                                         

19 Modèle : Réunions « modèle Dax »  1 500.00 €                              0.00% -  €                                       -  €                                         

20 Prise en compte des études et données existantes Prix forfaitaire 1 965.00 €                              50.00% 982.50 €                                 982.50 €                                    

21 Résumé non technique 142.50 €                                 0.00% -  €                                       -  €                                         

22 Renseignements administratifs 85.50 €                                   0.00% -  €                                       -  €                                         

23 Description de la zone protégée 2 467.50 €                              0.00% -  €                                       -  €                                         

24 Caractérisation des aléas naturels 910.00 €                                 0.00% -  €                                       -  €                                         

25 Description du système d’endiguement 2 790.00 €                              0.00% -  €                                       -  €                                         

26 Retour d’expérience 570.00 €                                 0.00% -  €                                       -  €                                         

27 Diagnostic approfondi 33 347.50 €                            10.00% 3 334.75 €                              3 334.75 €                                 

28 Etude des risques de venue d’eau 13 445.00 €                            0.00% -  €                                       -  €                                         

29 Présentation et analyse de l’organisation mise en place par le gestionnaire 2 390.00 €                              0.00% -  €                                       -  €                                         

30 Recommandations de l’organisme agréé qui réalise l’EDD 710.00 €                                 0.00% -  €                                       -  €                                         

31 Cartographie 6 170.00 €                              0.00% -  €                                       -  €                                         

32 Constitution du dossier technique du système d’endiguement 4 910.00 €                              0.00% -  €                                       -  €                                         

33 Rédaction du document d’organisation 8 940.00 €                              0.00% -  €                                       -  €                                         

34 Réalisation et rédaction de la VTA 14 875.00 €                            50.17% 7 462.50 €                              4 462.50 €                                 3 000.00 €                          

35 Chiffrages estimatifs -  €                                       0.00% -  €                                       -  €                                         

36 Rédaction des rendus et rapports 2 390.00 €                              0.00% -  €                                       -  €                                         

37 Réunions prévues 3 947.22 €                              40.00% 1 578.89 €                              1 578.89 €                                 

38 Réunions supplémentaires proposées par le prestataire 3 157.77 €                              0.00% -  €                                       -  €                                         

39 Etude géotechnique complémentaire (géophysique et sondages) - GEOTEC 31 620.00 €                            31620 84.31% 26 660.00 €                            -  €                                         26 660.00 €                        

40 Etude géotechnique 21 340.00 €                            21340 0.00% -  €                                       -  €                                         

41 Etude topographique 2 750.00 €                              2750 0.00% -  €                                       -  €                                         

TOTAL (1) 179 922.99 €                          24.88% 44 768.64 €                            15 108.64 €                               26 660.00 €                        3 000.00 €                          

III – ANALYSE MULTICRITERES DES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE CADRE DU PAPI DACQUOIS

PHASE 1 : Etude hydraulique

42 Modèle : Création maillage « Maisonnave » 6 000.00 €                              49 930.00 €                        50.00% 3 000.00 €                              3 000.00 €                                 

43 Modèle : Calage partie « « Maisonnave » »  5 000.00 €                              0.00% -  €                                       -  €                                         

44 Modèle : Réunions « « Maisonnave » 810.00 €                                 0.00% -  €                                       -  €                                         

45 Détermination de la crue des premiers dommages Prix forfaitaire 970 0.00% -  €                                       -  €                                         

46 Etude de l’état initial 3880 0.00% -  €                                       -  €                                         

47 Détermination du périmètre géographique 8505 0.00% -  €                                       -  €                                         

48 Etude des 5 scénarios d’aménagement choisis par le comité technique y compris étude geotechnique (9 140 € H.T.) 11640.00 0.00% -  €                                       -  €                                         

49 Compléments géotechniques - avenant 1 4570.00

50 Réalisation des cartographies 3200 0.00% -  €                                       -  €                                         

51 Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 1 2510 0.00% -  €                                       -  €                                         

52 Réunions prévues 1705 0.00% -  €                                       -  €                                         

53 Réunions supplémentaires proposées par le prestataire 1140 0.00% -  €                                       -  €                                         

PHASE 2 : analyse multicritères

54 Définition du périmètre d’analyse Prix forfaitaire 740 33175 0.00% -  €                                       -  €                                         

55 Etude des enjeux 5710 0.00% -  €                                       -  €                                         

56 Réalisation d’une analyse coût/bénéfice sur les aménagements amont de recul de digues sur un périmètre minimum 6410 0.00% -  €                                       -  €                                         

57 Réalisation d’une analyse multicritères sur les aménagements de l’endiguement de Dax sur un périmètre minimum 6410 0.00% -  €                                       -  €                                         

58 Terrain complémentaire pour affiner le coût des dommages proposé par le prestataire 1140 0.00% -  €                                       -  €                                         

59 Analyse de sensibilité des analyses coût/bénéfice et multicritères 1395 0.00% -  €                                       -  €                                         

60 Accompagnement jusqu’à la levée des réserves 2560 0.00% -  €                                       -  €                                         

61 Réalisation des cartographies 2000 0.00% -  €                                       -  €                                         

62 Réunions prévues 3960 0.00% -  €                                       -  €                                         

63 Réunions supplémentaires proposées par le prestataire 0 0.00% -  €                                       -  €                                         

64 Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 2 et du rapport de synthèse 1425 0.00% -  €                                       -  €                                         

65 Rédaction du rendu de synthèse final 1425 0.00% -  €                                       -  €                                         

TOTAL (2) 83 105.00 €                            3.61% 3 000.00 €                              3 000.00 €                                 -  €                                   -  €                                   

II. ETUDE HYDRAULIQUE DE RECUL DE LA DIGUE GURGUES-INGOUS (TOTAL (1)) : € H.T. 39 925.00 €    

€ T.T.C 47 910.00 €    

III. ETUDE DE DANGERS DE DAX (TOTAL (2)) : € H.T. 179 922.99 €  

€ T.T.C 215 907.59 €  

IV. ANALYSE MULTICRITERES DES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE CADRE DU PAPI DACQUOIS (TOTAL (3)) : € H.T. 83 105.00 €    

€ T.T.C 99 726.00 €    

TOTAL (TOTAL (1) + TOTAL (2) + TOTAL (3)) : € H.T. 302 952.99 €  

€ T.T.C 363 543.59 €  

TOTAL SANS PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE € H.T. 302 952.99 € 17.05% 51 658.64 € 20 858.64 € 26 660.00 € 4 139.00 €

TOTAL SANS PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE  € T.T.C 363 543.59 € 17.05% 61 990.37 € 25 030.37 € 31 992.00 € 4 966.80 €

I.2. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

Montant détaillé (en euro HT) Montant total (en euro HT) Montant détaillé (en euro HT) Montant détaillé (en euro HT) Montant détaillé (en euro HT)

I– ETUDE HYDRAULIQUE DE RECUL DE LA DIGUE GURGUES-INGOUS

PHASE 1

66 Etude de la zone protégée par la digue lors d’une crue d’occurrence 2 ans Prix forfaitaire 855.00 € 855.00 € 0.00% 0.00 € -  €                                         

67 Etude de la zone protégée par la digue lors d’une crue d’occurrence 1 an 855.00 € 855.00 € 0.00% 0.00 € -  €                                         

PHASE 2

68 Modélisation du tracé définitif (issu de la concertation menée par le maître d’ouvrage), dimensionnement de l’ouvrage Prix forfaitaire 13 870.00 € 13 870.00 € 0.00% 0.00 € -  €                                         

III – ANALYSE MULTICRITERES DES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE CADRE DU PAPI DACQUOIS

PHASE 1 : Etude hydraulique

69 Extension du périmètre en amont pour prendre en compte les impacts des reculs de digue sur la ligne d’eau Prix forfaitaire 1 710.00 € 1 710.00 € 0.00% 0.00 € -  €                                         

70 Formation à l’utilisation du modèle Prix unitaire 1 140.00 € 1 140.00 € 0.00% 0.00 € -  €                                         

PHASE 2 : analyse multicritères

71 Etude complémentaire des enjeux Prix forfaitaire 1 710.00 € 10 260.00 € 0.00% 0.00 € -  €                                         

72 Complément pour la réalisation d’une analyse multicritère sur les aménagements amont de recul de digues sur un périmètre intermédiaire 2 850.00 € 0.00% 0.00 € -  €                                         

73 Complément pour la réalisation d’une analyse multicritères sur les aménagements de l’endiguement de Dax sur un périmètre intermédiaire 4 560.00 € 0.00% 0.00 € -  €                                         

74 Terrain complémentaire pour affiner le coût des dommages proposé par le prestataire 1 140.00 € 0.00% 0.00 € -  €                                         

TOTAL AVEC PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE € H.T. 331 642.99 € 0.00% 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

TOTAL AVEC PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE  € T.T.C 397 971.59 € 0.00% 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
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