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INSTITUTION ADOUR
KRNREERN
Extrait du Registre des Délibérations

De I’Etablissement Public Territorial de Bassin Institution Adour
*hhhk

Séance du 30 novembre 2017
(Convocation du 17 novembre 2017)

Aujourd’hui, le trente novembre deux mille dix-sept a 16 heures, le Bureau diment convoqué s’est
réuni a la salle Henri Lavielle a I’Hotel Planté du Département des Landes sous la présidence de
Monsieur Paul CARRERE

Etaient Présents :
Mesdames Christiane AUTIGEON et Céline SALLES
Messieurs Paul CARRERE et Bernard SOUDAR

Etaient excusés :
Madame Qdile LAFITTE
Messieurs Gérard CASTET, Charles PELANNE et Bernard POUBLAN

Secrétaire de séance :
Madame Christiane AUTIGEON

OBJET : Marché / Modification en cours d’exécution du marché n° 17011 « Création d’un modéle
hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et d’une analyse
multicritére sur le territoire de la SLGRI du TRI de ’agglomération dacquoise »

Exposé des motifs :

Ladite étude, confiée au groupement Artélia - GEOTEC - SGEA a débuté en septembre 2017.

Dans le cadre des visites de site prévues dans la prestation, un mur de souténement existant (mur de
Dax Hotel) a fait I’objet d’une attention particuliére car il présente des signes visuels de faiblesse
(fissures horizontales et transversales). Aussi, a la demande de UInstitution Adour et du Grand Dax,
une estimation et un chiffrage des compléments de sondages ont été sollicités aupres du prestataire.

En vertu du 3° de Particle 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et
sur la base de la proposition technique et financiére du groupement, il est donc proposé de modifier
le contenu de la commande prévue initialement en

- substituant une partie de la prestation géotechnique initale qui portait sur la réalisation de
sondages géotechniques inhérents a [’étude de 5 scénarios de déplacement de la digue de
Gurgues-Ingous par une prestation géotechnique supplémentaire ajoutée dans la partie
« analyse multicritére des aménagements prévus dans le cadre du PAPI dacquois » du DQE qui
portera sur la reconnaissance géotechnique du voile de souténement (constitution,
ferraillage, fondation)

- réalisant « 6 fouilles de reconnaissance en tractopelle limitée a 2 m et mise a disposition
d'une pelle avec chauffeur 3 » (1 420 € HT) en lieu et place « d’avant trou manuel ou fouille
de reconnaissance de fondation manuelle limité a 1,0 m de profondeur » (450 € HT) soit une
plus-value de 970 € HT. Il est précisé que cette plus-value intervient également en
substitution d’une partie de la réalisation de sondages géotechniques inhérents a l’étude de
5 scénarios de déplacement de la digue de Gurgues-Ingous.

La présente deélibération peut faire l’objet d’'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois @ compter de sa publication et de la réception par le représentant de |’Etat.
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Ainsi, une nouvelle ligne est créée dans le DQE a cet effet « Compléments geotechniques - a
» pour une montant de 4 570 € H.T. pour le co-traitant GEOTEC (poste 49) qui correspond aux deux
prestations supplémentaires précitées, étant précisée que la prestation géotechnique définie au poste
48 (Etude des 5 scénarios d’aménagement choisis par le comité technique y compris étude
géotechnique) passe de 13 710 € H.T. a 9 140 € H.T. La maille des sondages prévus au poste 48 sera
adaptée en conséquence.

Le délai de réalisation de ces prestations ne modifie pas le délai de I’étude. Le montant total de la
prestation n’est pas modifié.

LE BUREAU
Aprés avoir délibéré et a l’'unanimité,
DECIDE

Article 1
D’autoriser le Président a signer la modification en cours d’exécution n°1 relative au marché n°17011
« Création d’un modéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique
et d’une analyse multicritére sur le territoire de la SLGRI du TRI de {’agglomération dacquoise »
concernant la nature des prestations

Article 2

Monsieur le Président est chargé de ’exécution de la présente délibération

Fait et délibéré le 30 novembre 2017 a Mont-de-Marsan,

Président,

0 )
NSTITUTION ADL |

victor
mg'ISS IE\%?H DE MARS A (EDEA

—

Paul CARRERE

La présente délibération peut faire l'objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois a compter de sa publication et de la réception par le représentant de ('Etat.
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INSTITUTION

Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

MARCHE n°17011 - AVENANT n° 1

Création d’un modeéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une
étude hydraulique et d’une analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du
TRI de I’agglomération dacquoise

Avenant n°1 au marché n°17011 en vertu du 3° de l’article 139 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Institution Adour - 15 rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX - Tél : 05 58 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46
Mail : secretariat@institution-adour.fr - Site : www.institution-adour.fr
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Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

15 rue Victor Hugo

40025 MONT DE MARSAN cedex

Tél : 0558 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46 - E-mail : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul Carrére, Président de U’Institution Adour, en vertu de la délibération
n°2015-38 en date du 22 juillet 2015 de UInstitution Adour.

analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »

:/ ' Avenant n°1 pour « Création d’un modéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et d’'une
2/6




ID : 040-254002264-20171130-B51_2017-DE
Envoyé en préfecture le 12/12/2017
Recu en préfecture le 12/12/2017

Publié ou notifié le 12/12/2017

Article 2 : Identification du titulaire du marché public

ARTELIA Région Sud-Ouest (mandataire) Siége social :

Agence de Pau ARTELIA Ville et Transport

Hélioparc - 2 avenue Pierre Angot - 64053 PAU cedex | 47 avenue de Lugo - 94600 CHOISY-LE-ROI

9 Tél : 01 77 93 78 99 - SIRET : 444 523 526 00564

Tél : 05.59.84.23.50 - Fax : 05.59.84.30.24
SIRET : 444 523 526 00150
E-mail : pau@arteliagroup.com

GEOTEC (Co-Traitant)

Région Sud-Ouest - Agence de Pau

39 avenue de Pau

64230 LESCAR

Tél : 05.59.72.12.45 - Fax : 05.59.61.47.84
SIRET : 778 196 501 00457

E-mail : agence-pau@geotec-sa.com

SGEA (Co-Traitant)

11 rue des Arenes

40800 AIRE SUR ADOUR

Tél : 05.58.71.62.73 - Fax : 05.58.71.71.09
SIRET : 348 992 421 00027

E-mail : sgea@wanadoo.fr

Article 3 : Objet du marché public

Création d’un modéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et
d’une analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de [’agglomération dacquoise

¢ Date de la notification du marché public : 08 septembre 2017
e Durée d’exécution du marché public : 18 mois

e Montant initial du marché public :
o TauxdelaTVA:20%
o Montant HT : 331 642,99 €
o Montant TTC : 397 971,59 €

Avenant n°1 pour « Création d’'un modeéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et d’une
analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »
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Article 4 : Objet de I’avenant

Modifications introduites par le présent avenant

Dans le cadre des visites de site, un mur de souténement existant (mur de Dax Hotel) a fait l’objet
d’une attention particuliere car il présente des signes visuels de faiblesse (fissures horizontales et
transversales) qui n’ont pu étre décelés qu’a [’occasion des inspections conduites dans le cadre des
prestations objet du présent marché. Aussi, des compléments de sondages sont définis.

Une prestation géotechnique supplémentaire est donc rajoutée dans la partie « ANALYSE
MULTICRITERES DES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE CADRE DU PAPI DACQUOIS » du DQE.

Une nouvelle ligne est créé a cet effet « Compléments géotechniques - avenant 1 » pour une montant
de 4 570 € HT pour le co-traitant GEOTEC (poste 49).

Elle correspond :
e aux prestations complémentaires définies dans le devis 17-05140-04 établi par !"entreprise
GEOTEC en date du 22 novembre 2017
e a la réalisation de « 6 fouilles de reconnaissance en tractopelle limitée a 2 m et mise a
disposition d'une pelle avec chauffeur 3 » (1 420 € HT) en lieu et place « d’avants trou
manuel ou fouille de reconnaissance de fondation manuelle limité a 1,0 m de profondeur »
(450 € H.T.) soit une plus-value de 970 € HT.
Le délai de réalisation de ces prestations ne modifie pas le délai de I’étude.
La prestation géotechnique définie au poste 48 (Etude des 5 scénarios d’aménagement choisis par le
comité technique y compris étude géotechnique) passe de 13 710 € HT a 9 140 € HT. La maille des
sondages sera adaptée en conséquence.

Le DQE modifié figure en annexe 1.

Incidence financiére de |’avenant

L’avenant n’a pas d’incidence financiére sur le montant du marché public.
Incidence de ’avenant sur la durée du marché

L’avenant n’a pas d’incidence sur la durée du marché public.
Récapitulatif des articles et piéces du marché modifiés

Les articles et piéces suivants du marché sont modifiés :
- Détail quantitatif estimatif (postes 48 modifié et 49 créé) tel qu’annexé.

Toutes les autres clauses et pieces du marché demeurent applicables.

analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »
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Article 5 : Signature du titulaire du marché public

A Pau, le

Olivier TUCHAGUES
Directeur d’agence ARTELIA PAU

Avenant n°1 pour « Création d’un modéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et d’'une
analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

A Mont-de-Marsan, le

Paul CARRERE
Président de I’Institution Adour

Avenant n°1 pour « Création d’un modéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et d’'une
analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »
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I1.1. PRESTATION DE BASE
Facture N°1 Facture N°2 Facture N°2
Montant détaillé (en euro HT) | Montant total (en euro HT) Avancement (%) Situation MONTANT ARTELIA MONTANT GEOTEC MONTANT ARTELIA
13/11/2017 30/11/2017 30/11/2017
Poste PHASE 1
1 |Modele : Création maillage « Gurgues-Ingous » 5500.00 € 31392.50 € 50.00% 2750.00 € 2750.00 €
2 |Modéle : Calage partie « Gurgues-Ingous » 5000.00 € 0.00% - € - €
3 |Modéle : Réunions « Gurgues-Ingous » 1 .000.00 € 0.00% - € - €
4 |Diagnostic de la situation initiale Prix forfaitaire 2110.00 € 0.00% - € - €
5 |Etude du scénario d’effacement de la digue de recul maximal de la digue et des scénarios choisis par les élus 5420.00 € 0.00% - € - €
6 |Etude de la zone protégée par la digue lors d’'une crue d’occurrence 5 ans 3 310.00 € 0.00% - € - €
7 |Réalisation des cartographies 4 000.00 € 0.00% - € - €
8 |Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 1 2135.00 € 0.00% - € - €
9 JRé&unions prévues 2347.50 € 24.28% 570.00 € - € 569.00 €
10 |Réunions supplémentaires proposées par le prestataire 570.00 € 100.00% 570.00 € - € 570.00 €
PHASE 2
11 |Optimisation de I'analyse financiere Prix forfaitaire 1 140.00 € 8532.5 0.00% - € - €
12 |Définition d’indicateurs 1710.00 € 0.00% - € - €
13 |JRéalisation des cartographies 1200.00 € 0.00% - € - €
14 |Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 2 et du rapport de synthése final 2135.00 € 0.00% - € - €
15 |Réunions prévues 2347.50 € 0.00% - € - €
16 |JRéunions supplémentaires proposées par le prestataire
TOTAL (1) 39 925.00 € 9.74% 3 890.00 € 2750.00 € - € 1139.00 €
Il - ETUDE DE DANGERS DE DAX
17 |Modéle : Création maillage « urbain » 9 500.00 € 124 212.99 € 50.00% 4 750.00 € 4 750.00 €
18 |Modéle : Calage partie « « urbain » » 10 000.00 € 0.00% - € - €
19 [Modele : Réunions « modéle Dax » 1 500.00 € 0.00% - € - €
20 |Prise en compte des études et données existantes Prix forfaitaire 1965.00 € 50.00% 982.50 € 982.50 €
21 |Résumé non technique 142.50 € 0.00% - € - €
22 |Renseignements administratifs 85.50 € 0.00% - € - €
23 |Description de la zone protégée 2 467.50 € 0.00% - € - €
24 |Caractérisation des aléas naturels 910.00 € 0.00% - € - €
25 |Description du systéme d’endiguement 2790.00 € 0.00% - € - €
26 |Retour d’expérience 570.00 € 0.00% - € - €
27 |Diagnostic approfondi 33 347.50 € 10.00% 3334.75 € 3334.75 €
28 |Etude des risques de venue d’eau 13 445.00 € 0.00% - € - €
29 [Présentation et analyse de I'organisation mise en place par le gestionnaire 2 390.00 € 0.00% - € - €
30 JRecommandations de I'organisme agréé qui réalise 'EDD 710.00 € 0.00% - € - €
31 |Cartographie 6 170.00 € 0.00% - € - €
32 |Constitution du dossier technique du systéeme d’endiguement 4 910.00 € 0.00% - € - €
33 |Rédaction du document d’organisation 8 940.00 € 0.00% - € - €
34 |Réalisation et rédaction de la VTA 14 875.00 € 50.17% 7 462.50 € 4 462.50 € 3 000.00 €
35 [Chiffrages estimatifs - € 0.00% - € - €
36 |Rédaction des rendus et rapports 2 390.00 € 0.00% - € - €
37 |Réunions prévues 3947.22 € 40.00% 1578.89 € 1578.89 €
38 [JRéunions supplémentaires proposées par le prestataire 3157.77 € 0.00% - € - €
39 |Etude géotechnique complémentaire (géophysigue et sondages) - GEOTEC 31620.00 € 31620 84.31% 26 660.00 € - € 26 660.00 €
40 |Etude géotechnique 21 .340.00 € 21340 0.00% - € - €
41 |Etude topographique 2 750.00 € 2750 0.00% - € - €
TOTAL (1) 179 922.99 € 24.88% 44 768.64 € 15 108.64 € 26 660.00 € 3000.00 €
Il - ANALYSE MULTICRITERES DES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE CADRE DU PAPI DACQUOIS
PHASE 1 : Etude hydraulique
42 [Modéle : Création maillage « Maisonnave » 6 000.00 € 49 930.00 € 50.00% 3 000.00 € 3 000.00 €
43 |Modéle : Calage partie « « Maisonnave » » 5000.00 € 0.00% - € - €
44 |Modéle : Réunions « « Maisonnave » 810.00 € 0.00% - € - €
45 |Détermination de la crue des premiers dommages Prix forfaitaire 970 0.00% - € - €
46 |Etude de I'état initial 3880 0.00% - € - €
47 |Détermination du périmeétre géographique 8505 0.00% - € - €
48 |Etude des 5 scénarios d’aménagement choisis par le comité technique y compris étude geotechnique (9 140 € H.T.) 11640.00 0.00% - € - €
49 JCompléments géotechniques - avenant 1 4570.00
50 |JRéalisation des cartographies 3200 0.00% - € - €
51 |Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 1 2510 0.00% - € - €
52 JRé&unions prévues 1705 0.00% - € - €
53 |Réunions supplémentaires proposées par le prestataire 1140 0.00% - € - €
PHASE 2 : analyse multicriteres
54 |Définition du périmétre d’analyse Prix forfaitaire 740 33175 0.00% - € - €
55 |Etude des enjeux 5710 0.00% - € - €
56 [Reéalisation d’'une analyse colt/bénéfice sur les aménagements amont de recul de digues sur un périmétre minimum 6410 0.00% - € - €
57 [|Reéalisation d’'une analyse multicritéres sur les aménagements de I'endiguement de Dax sur un périmétre minimum 6410 0.00% - € - €
58 |Terrain complémentaire pour affiner le colt des dommages proposé par le prestataire 1140 0.00% - € - €
59 |Analyse de sensibilité des analyses codt/bénéfice et multicriteres 1395 0.00% - € - €
60 |Accompagnement jusqu’a la levée des réserves 2560 0.00% - € - €
61 |Réalisation des cartographies 2000 0.00% - € - €
62 |Réunions prévues 3960 0.00% - € - €
63 |Réunions supplémentaires proposées par le prestataire 0 0.00% - € - €
64 |Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 2 et du rapport de synthése 1425 0.00% - € - €
65 |Rédaction du rendu de synthése final 1425 0.00% - € - €
TOTAL (2) 83 105.00 € 3.61% 3 000.00 € 3 000.00 € - € - €
II. ETUDE HYDRAULIQUE DE RECUL DE LA DIGUE GURGUES-INGOUS (TOTAL (1)) : € H.T. 39 925.00 €
€T.T.C] 47910.00 €
Ill. ETUDE DE DANGERS DE DAX (TOTAL (2)) : € H.T. 179 922.99 €
€T.T.C] 215907.59 €
IV. ANALYSE MULTICRITERES DES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE CADRE DU PAPI DACQUOIS (TOTAL (3)) : € H.T. 83 105.00 €
€T.T.C] 99726.00€
TOTAL (TOTAL (1) + TOTAL (2) + TOTAL (3)) : € H.T. 302 952.99 €
€ T.T.C|] 363 543.59 €
TOTAL SANS PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE € H.T. 302 952.99 € 17.05% 51 658.64 € 20 858.64 € 26 660.00 € 4 139.00 €
TOTAL SANS PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE € T.T.C 363 543.59 € 17.05% 61 990.37 € 25 030.37 € 31 992.00 € 4 966.80 €
1.2. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
Montant détaillé (en euro HT) [Montant total (en euro HT) |Montant détaillé (en euro HT) Montant détaillé (en euro HT) |Montant détaillé (en euro HT)
PHASE 1
66 |Etude de la zone protégée par la digue lors d’'une crue d’'occurrence 2 ans Prix forfaitaire 855.00 € 855.00 € 0.00% 0.00 € - €
67 |Etude de la zone protégée par la digue lors d’'une crue d’occurrence 1 an 855.00 € 855.00 € 0.00% 0.00 € - €
PHASE 2
68 |Modélisation du tracé définitif (issu de la concertation menée par le maitre d’ouvrage), dimensionnement de I'ouvrage |Prix forfaitaire | 13 870.00 €| 13 870.00 € 0.00% 0.00 € - €
lll - ANALYSE MULTICRITERES DES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE CADRE DU PAPI DACQUOIS
PHASE 1 : Etude hydraulique
69 |Extension du périmétre en amont pour prendre en compte les impacts des reculs de digue sur la ligne d’eau Prix forfaitaire 1710.00 € 1710.00 € 0.00% 0.00 € - €
70 [Formation a l'utilisation du modéle Prix unitaire 1 140.00 € 1 140.00 € 0.00% 0.00 € - €
PHASE 2 : analyse multicriteres
71 |Etude complémentaire des enjeux | Prix forfaitaire 1710.00 € 10 260.00 € 0.00% 0.00 € - €
72 |Complément pour la réalisation d’'une analyse multicritére sur les aménagements amont de recul de digues sur un périmétre intermédiaire 2 850.00 € 0.00% 0.00 € - €
73 |Complément pour la réalisation d’'une analyse multicritéres sur les aménagements de I'endiguement de Dax sur un périmétre intermédiaire 4 560.00 € 0.00% 0.00 € - €
74 |Terrain complémentaire pour affiner le colt des dommages proposé par le prestataire | 1 140.00 € 0.00% 0.00 € - £
TOTAL AVEC PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE € H.T. 331 642.99 € 0.00% 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
TOTAL AVEC PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE € T.T.C 397 971.59 € 0.00% 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
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