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INSTITUTION ADOUR
L2222 2]
Extrait du Registre des Délibérations
De UEtablissement Public Territorial de Bassin Institution Adour
REkkk

Séance du 29 juin 2017

Aujourd’hui, le vingt-neuf juin deux mille dix-sept a 10 heures 30, le Bureau diiment convoqué
s’est réuni a la Salle n°3 a ’Hotel du Département des Hautes-Pyrénées sous la présidence de
Monsieur Paul CARRERE

Etaient Présents :
Mesdames Christiane AUTIGEON, Odile LAFITTE et Céline SALLES
Messieurs Paul CARRERE et Bernard POUBLAN

Etaient excusés :
Messieurs Gérard CASTET, Charles PELANNE et Bernard SOUDAR

OBJET : Marché / Etude nécessaire a la mise en conformité des ouvrages et a la définition
des travaux et d’amélioration du systéme d’endiguement de la Bidouze aval

Exposé des motifs :

En 2014, Uinstitution Adour a confié au bureau d’études EGIS Eau SA une étude visant a
dimensionner la restauration d’un fonctionnement hydraulique équitable entre la rive gauche
et la rive droite en harmonie avec les enjeux du territoire en priorisant la sécurité publique et
Uintérét général.

Cette étude a fait ’objet d’une présentation devant les propriétaires et exploitants des barthes
d’Hastingues en présence des services de l’état. A l'issue de cette présentation, il est proposé
de réaliser une modélisation complémentaire pour le dimensionnement d’un ouvrage
supplémentaire en vue d’améliorer la vidange de la barthe de Juzan. Cette demande étant
justifiée a la vue des impacts du projet sur cette barthe, il est donc proposé d’établir un
avenant a la prestation d’étude visant les prestations suivantes :

- Analyse qualitative des lignes d’eau mise en relief par le test 13 afin de déterminer le
calage altimétrique de ’ouvrage de ressuyage

- Calculs analytiques du dimensionnement de t’ouvrage similaires a ceux réalisés pour le
premier ouvrage

- Modification du modéle numérique pour intégration d’un nouvel ouvrage de ressuyage
- Réalisation de simulation (périodes de retour 2 ans et 10 ans)

- Réalisation de cartographies (hauteur d’eau, ressuyage, vitesse) pour les deux périodes de
retour

- Extraction de la vidéo présentant |’hydrodynamique de la crue (dont le ressuyage)

- Rédaction d’une note technique présentant le travail de modélisation et ses conclusions.

Cette prestation est établie a 3 100 € HT supplémentaire soit 8% du montant du marché initial.

LE BUREAU

La présente délibération peut faire {'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai
de deux mois a compter de sa publication et de la réception par le représentant de 'Etat.
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Apreés avoir délibéré et a ’unanimité,

DECIDE

Article 1

D’autoriser le complément d’étude et d’autoriser le Président a signer ’avenant et toutes
pieces afférentes.

Article 2

Monsieur le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération

Fait et Délibéré le 29 juin 2017 a Tarbes,

Le Président,
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La présente délibération peut faire [’objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai
de deux mois & compter de sa publication et de la réception par le représentant de [’Etat.
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