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INSTITUTION ADOUR
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Extrait du Registre des Délibérations
De |’Etablissement Public Territorial de Bassin Institution Adour
khkhh
Séance du 14 novembre 2017
(Convocation du 7 novembre 2017)

Aujourd’hui, le quatorze novembre deux mille dix-sept a 9 heures 30, le Bureau diment convoqué
s’est réuni a la salle Commission 1 a [’Hotel Planté du Département des Landes sous la présidence de
Monsieur Paul CARRERE

Etaient Présents :
Madame Christiane AUTIGEON
Messieurs Paul CARRERE et Bernard SOUDAR

Etaient excuseés :
Mesdames Odile LAFITTE et Céline SALLES
Messieurs Gérard CASTET, Charles PELANNE et Bernard POUBLAN

Secrétaire de séance :
Madame Christiane AUTIGEON

OBJET : Marché / Modification en cours d’exécution du marché n°17004 « Etudes et maitrise
d’ceuvre pour le traitement des zones humides sur le parement aval du barrage du Louet »

Exposé des motifs :

Un marché d’études et de maitrise d’ceuvre, d’un montant de 33 275,28 € HT a été signé au printemps
2017 pour le drainage des deux mouilléres présentes sur le coté droit du parement aval de la digue
et identifiées dans |’étude de dangers (2012). Le calendrier prévisionnel pour les travaux de drainage
prévoyait leur réalisation en aolit-septembre 2017.

Or lors de la premiére visite de terrain du prestataire, il a été observé que l’ensemble du pied de
digue coté rive droite (soit une longueur de 110 m) présentait également un mauvais drainage des
eaux en provenance de la fondation du barrage.

Afin de faire des économies pour la réalisation des travaux de drainage de ces 2 zones (mutualisation
des matériels et des installations de chantier), le maitre d’ceuvre a proposé d’intégrer ’étude du
drainage de ce pied de digue dans l’avant-projet et dans les missions de suivi de chantier ce qui
suppose de prévoir un avenant modifiant le montant et le délai de la mission.

La prise en compte de ces prestations complémentaires représente un surcoiit de 3 300 € HT.

Par ailleurs, le diagnostic de terrain préalable et les premiéres investigations techniques nécessitaient
un débroussaillage et déboisement du talus en rive droite de la digue et de toute la zone bordant le
fossé en pied de digue. Or les intempéries du printemps ont retardé ces travaux de débroussaillage
sur le talus. La prise en compte de la problématique du drainage du linéaire du pied de digue en rive
droite a complexifié |’élaboration de ’AVP, et nécessité un délai supplémentaire.

Ce contretemps a pour conséquence de repousser la réalisation des travaux de drainage lors de la
prochaine période climatique favorable, soit au printemps - début d’été 2018.

Ainsi la durée initiale du marché de 7 mois a compter de la date de notification, soit jusqu’au 3
décembre 2017, est prolongée de 7,5 mois, soit jusqu’au 20 juillet 2018.

La présente délibération peut faire ['objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois & compter de sa publication et de la réception par le représentant de [’Etat.

Bureau du 14 novembre 2017 Délibération n° B 46 /2017
Page 1 sur 2



ID : 040-254002264-20171114-B46_2017-DE
Envoyé en préfecture le 17/11/2017
Recu en préfecture le 17/11/2017
Publié ou notifié le 17/11/2017 f
Il est précisé que ce nouveau délai inclut les périodes de validation des services instructeurs (direction|
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et Institut national de
recherche en sciences et technologies pour l'environnement et lagriculture (IRSTEA)) pour les dossiers
d’Avant-Projet (6 semaines) et de Projet (6 semaines), et sous réserve que ces 2 périodes de validation
n’excédent pas les durées mentionnées.

s

LE BUREAU
Apreés avoir délibéré et a l’unanimité,
DECIDE

Article 1

D’autoriser le Président a signer la modification en cours d’exécution du marché n°17004 « Etudes et
maitrise d’ceuvre pour le traitement des zones humides sur le parement aval du barrage du Louet »
pour un montant de 3 300 € HT et de prolonger de 7 mois et demi la durée de la mission

Article 2

Monsieur le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération

Fait et délibéré le 14 novembre 2017 a Mont-de-Marsan,

Le Président,
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Paul CARRERE

La présente délibération peut faire 'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois a compter de sa publication et de la réception par le représentant de 'Etat.
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