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INSTITUTION ADOUR
kEkRRAARE
Extrait du registre des délibérations
de ’établissement public territorial de bassin Institution Adour
RENRR
Séance du 31 octobre 2018
(Convocation du 19 octobre 2018)

Aujourd’hui, le trente-et-un octobre deux mille dix-huit & 16 heures, le Bureau diment convoqué
s’est réuni a la salle Henri Lavielle de ’Hétel Planté du Département des Landes sous la présidence
de Monsieur Paul CARRERE

Etaient Présents :
Mesdames Dominique DEGOS et Céline SALLES
Messieurs Paul CARRERE, Charles PELANNE et Bernard SOUDAR

Etaient excuseés :
Madame Christiane AUTIGEON, Messieurs, Gérard CASTET et Bernard POUBLAN
Madame Christiane AUTIGEON a donner pouvoir a Monsieur Paul CARRERE

Secrétaire de séance :
Madame Céline SALLES

OBJET : Marchés / Gestion intégrée - Avenant n°5 au marché n°17011 « Création d'un modéle
hydraulique et réalisation d'une étude de dangers, d'une étude hydraulique et d'une analyse
multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de |'agglomération dacquoise »

Exposé des motifs :
Ladite étude, confiée au groupement ARTELIA-GEOTEC-SGEA a débuté en septembre 2017.

Le marché a fait 'objet de quatre modifications en cours d’exécution du marché :

- une premiére concernant la nature des prestations (décision du Bureau en date du 30
novembre 2017)

- la seconde concernant le planning prévisionnel de |’étude (décision du Bureau en date du 8
février 2018)

la troisiéme concernant la nature des prestations ainsi que le planning prévisionnel de |’étude
(décision du Bureau en date du 8 mars 2018).

- la quatriéme concernant le planning prévisionnel de I’étude (décision du Bureau en date du
19 juillet 2018)

1) Afin de terminer la phase de la prestation concernant U’étude de danger du systeme
d’endiguement dacquois, un avant-projet doit étre réalisé. Cet avant-projet doit étre lancé en tant
que prestation complémentaire par la communauté d’agglomération du Grand Dax en janvier 2019.
La fin de cet avant-projet est estimée a juin 2019, ce qui décalerait la fin de la prestation d’Artelia
a novembre 2019.
(It est & noter que ce rallongement de prestation n’impacte pas les phases nécessaires a la candidature
du PAPI, dont les délais se termineront toujours en juin 2019. La finalisation de |’étude de danger
servira pour le dossier d’autorisation de classement des digues du systéme d’endiguement dacquois. )

Sur la base de la proposition technique et financiére du groupement, il est proposé de :
- Rallonger de 5 mois la durée globale du marché afin de prendre en compte les résultats de la
prestation complémentaire de l'avant-projet.

La réorganisation de ce planning modifie le délai global de ’étude et le décale de 5 mois.

Le nouveau planning prévisionnel, prenant en compte ces modifications, figure en annexe 1

La présente délibération peut faire {’objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois a compter de sa publication et de la réception par le représentant de [’Etat.
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En vertu du 3° de l'article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, sur
la base de la proposition technique du groupement et au vu de la nécessité de réaliser un avant-projet
non décelable en amont, il est proposé de modifier le planning prévisionnel de la prestation sur la
base d’une réorganisation proposée par le prestataire, étant entendu que le montant total de la
prestation n’est pas modifié.

2) Dans le cadre de la phase de projet de recul de digue, et pour prendre en compte les
remarques des services de |'Etat et de [’Agence de U’Eau, une estimation des impacts économiques
des différents scénarios envisagés va étre réalisée, cette prestation n’étant prévue dans l’offre de
base uniquement sur le scénario de recul définitif. La réalisation de cette opération est chiffrée a

8208 € TTC.
Sur la base de la proposition technique et financiére du groupement, il est proposé de :
- Ajouter une opération d’étude de 'impact économique de chacun des scénarios de recul de

digue envisagés.

Ainsi, une nouvelle ligne est créée dans le DQE a cet effet « Avenant 6 : réalisation d’une ACB
simplifiée » pour un montant de 8 208 € TTC.

Le nouveau DQE, prenant en compte ces modifications, figure respectivement en annexe 2.
Le budget total du marché public est modifié par l’avenant.

Montant de ['avenant :
o TauxdelaTVA: 20%
o Montant HT : 6 840 €
o Montant TTC : 8 208 €
o % d’écart introduit par ’avenant : 2,06 %

Nouveau montant du marché public ou de !’accord-cadre :

o TauxdelaTVA: 20%

o Montant HT : 338 482,99 €

o Montant TTC : 406 179,59 €
En vertu du 6° de Uarticle 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, sur
la base de la proposition technique du groupement et pour répondre aux attentes des services

instructeurs et financeurs non décelable en amont, il est proposé de modifier la prestation en y
ajoutant une opération d’étude, modifiant le montant total de la prestation.

LE BUREAU

En 'absence d’observations,

Aprés en avoir délibéré et a ’unanimité

DECIDE

Lag présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois a compter de sa publication et de la réception par le représentant de ’Etat.
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Article 1

- D’approuver les modifications en cours d’exécution du marché n°17011 « Création d'un modéle
hydraulique et réalisation d'une étude de dangers, d'une étude hydraulique et dune analyse
multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de l'agglomération dacquoise » telle que ci-
annexée,

- D’autoriser le Président a signer ’avenant n°5 pour un montant de 6 840 € HT, soit 8 208 € TTC,
- D’autoriser la prolongation du délai global de ’étude de 5 mois,

- D’autoriser le Président a prendre toutes les décisions relatives a son exécution et a signer les
documents afférents.

Article 2

Monsieur le Président est chargé de ’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 31 octobre 2018 a Mont-de-Marsan,

Paul CARRERE

La présente délibération peut faire I’objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois a4 compter de sa publication et de {a réception par le représentant de {'Etat.
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INSTITUTION

Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

MARCHE n°17011 - AVENANT n°5

Création d’un modeéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une
étude hydraulique et d’une analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du
TRI de I’agglomération dacquoise

Avenant n°5 au marché n°17011 en vertu du 3° et du 6° de l’article 139 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Institution Adour - 38 Tue Victor Muge - 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX - Tél.; 05 58 46 18 70 - Fax : 0558 75 03 46
Mail ; secretariat@institution-adour.fr - Site ;| www.institution-adour.fr
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Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

38 rue Victor Hugo

40025 MONT DE MARSAN cedex

Tél : 0558 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46 - E-mail : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul Carrére, Président de U’Institution Adour, en vertu de la délibération
n°2015-38 en date du 22 juillet 2015 de UlInstitution Adour.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public

ARTELIA Région Sud-Ouest (mandataire) Siege social :

Agence de Pau ARTELIA Ville et Transport

Hélioparc - 2 avenue Pierre Angot - 64053 PAU cedex | 47 avenue de Lugo - 94600 CHOISY-LE-ROI

9 Tél: 0177 93 78 99 - SIRET : 444 523 526 00564

Tél : 05.59.84.23.50 - Fax : 05.59.84.30.24
SIRET : 444 523 526 00150
E-mail : pau@arteliagroup.com

GEOTEC (Co-Traitant)

Région Sud-Ouest - Agence de Pau

39 avenue de Pau

64230 LESCAR

Tél : 05.59.72.12.45 - Fax : 05.59.61.47.84
SIRET : 778 196 501 00457

E-mail : agence-pau@geotec-sa.com

SGEA (Co-Traitant)

11 rue des Arenes

40800 AIRE SUR ADOUR

Tél : 05.58.71.62.73 - Fax : 05.58.71.71.09
SIRET : 348 992 421 00027

E-mail : sgea@wanadoo.fr

Article 3 : Objet du marché public

Création d’un modeéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et
d’une analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de [’agglomération dacquoise

e Date de la notification du marché public : 08 septembre 2017
e Durée d’exécution du marché public : 18 mois

e Montant initial du marché public :
o TauxdelaTVA:20%
o Montant HT : 331 642,99 €
o Montant TTC : 397 971,59 €

analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »
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Article 4 : Objet de ’avenant

Ladite étude, confiée au groupement ARTELIA-GEOTEC-SGEA a débuté en septembre 2017.

Le marché a fait l’objet de quatre modifications en cours d’exécution du marché :

- une premiére concernant la nature des prestations (décision du Bureau en date du 30
novembre 2017)

- la seconde concernant le planning prévisionnel de |’étude (décision du Bureau en date du 8
février 2018)

- latroisiéme concernant la nature des prestations ainsi que le planning prévisionnel de |’étude
(décision du Bureau en date du 8 mars 2018).

- la quatriéme concernant le planning prévisionnel de l’étude (décision du Bureau en date du
19 juillet 2018)

Modifications introduites par le présent avenant conformément a
’article 139-3° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics

1) Afin de terminer la phase de la prestation concernant ’étude de danger du systéeme
d’endiguement dacquois, un avant-projet doit étre réalisé. Cet avant-projet doit étre lancé en tant
que prestation complémentaire par la communauté d’agglomération du Grand Dax en janvier 2019.
La fin de cet avant-projet est estimée a juin 2019, ce qui décalerait la fin de la prestation d’Artelia
a novembre 2019.

(Il est a noter que ce rallongement de prestation n’impacte pas les phases nécessaires a la candidature

du PAPI, dont les délais se termineront toujours en juin 2019. La finalisation de I’étude de danger
servira pour le dossier d’autorisation de classement des digues du systéme d’endiguement dacquois.)

Sur la base de la proposition technique et financiére du groupement, il est proposé de :

- Rallonger de 5 mois la durée globale du marché afin de prendre en compte les résultats de la
prestation complémentaire de ’avant-projet.

La réorganisation de ce planning modifie le délai global de I’étude et le décale de 5 mois.
Le nouveau planning prévisionnel, prenant en compte ces modifications, figure en annexe 1

En vertu du 3° de U’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, sur
la base de la proposition technique du groupement et au vu de la nécessité de réaliser un avant-projet
non décelable en amont, il est proposé de modifier le planning prévisionnel de la prestation sur la
base d’une réorganisation proposée par le prestataire, étant entendu que le montant total de la
prestation n’est pas modifié.

analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »
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Modifications introduites par le présent avenant conformément a
I’article 139-6° du décret n®2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics

2) Dans le cadre de la phase de projet de recul de digue, et pour prendre en compte les
remarques des services de ’Etat et de I’agence de [’eau, une estimation des impacts économiques
des différents scénarios envisagés va étre réalisée, cette prestation n’étant prévue dans U'offre de
base uniquement sur le scénario de recul définitif. La réalisation de cette opération est chiffrée a
8208 € TTC.

Sur la base de la proposition technique et financiere du groupement, il est proposé de :

- Ajouter une opération d’étude de l’impact économique de chacun des scénarios de recul de
digue envisageés.

Ainsi, une nouvelle ligne est créée dans le DQE a cet effet « Avenant 5 : réalisation d’une ACB
simplifiée » pour un montant de 8 208 € TTC.

Le nouveau DQE, prenant en compte ces modifications, figure respectivement en annexe 2.
Le budget total du marché public est modifié par l’avenant.

Montant de l’avenant :

Taux de la TVA : 20%

Montant HT : 6 840 €

Montant TTC : 8 208 €

% d’écart introduit par ’avenant : 2,06 %

O O O O

Nouveau montant du marché public ou de [’accord-cadre :

o Taux de la TVA : 20%
o Montant HT : 338 482,99 €
o Montant TTC : 406 179,59 €

En vertu du 6° de Uarticle 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, sur
la base de la proposition technique du groupement et pour répondre aux attentes des services
instructeurs et financeurs non décelable en amont, il est proposé de modifier la prestation en y
ajoutant une opération d’étude, modifiant le montant total de la prestation.

Incidence financiére de |’avenant

L’avenant augmente le montant du marché de 8 208 € TTC

Incidence de I’avenant sur la durée du marché

L’avenant allonge de 5 mois la durée du marché.

analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »

:/ ' Avenant n°5 pour « Création d’'un modele hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et d’une
4/7




Envoyé en préfecture le 31/10/2018
Recu en préfecture le 31/10/2018

ID : 040-254002264-20181031-B33_2018-DE

Récapitulatif des articles et piéces du marché modifiés

Les articles et pieces suivants du marché sont modifiés :

- Planning prévisionnel révisé tel qu’annexé.
- DQE modifié tel qu’annexé.

Toutes les autres clauses et pieces du marché demeurent inchangées.

Avenant n°5 pour « Création d’'un modele hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et d’une
analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »
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Article 5 : Signature du titulaire du marché public

APauy, le

Olivier TUCHAGUES
Directeur d’agence ARTELIA PAU

Avenant n°5 pour « Création d’'un modele hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et d’une
analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

A Mont-de-Marsan, le

Paul CARRERE
Président de I’Institution Adour

Avenant n°5 pour « Création d’'un modele hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et d’une
analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »
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