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MARCHÉ n°17011 - AVENANT n°2 

Création d’un modèle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une 
étude hydraulique et d’une analyse multicritères sur le territoire de la SLGRI du 

TRI de l’agglomération dacquoise 
 
 

Avenant n°2 au marché n°17011 en vertu du 3° de l’article 139 du décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
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Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur 

 
INSTITUTION ADOUR 
15 rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN cedex 
Tél : 05 58 46 18 70 – Fax : 05 58 75 03 46 – E-mail : secretariat@institution-adour.fr 
 
Représenté par Monsieur Paul Carrère, Président de l’Institution Adour, en vertu de la délibération 
n°2015-38 en date du 22 juillet 2015 de l’Institution Adour. 
 

Article 2 : Identification du titulaire du marché public  

 
ARTELIA Région Sud-Ouest (mandataire) 
Agence de Pau  
Hélioparc – 2 avenue Pierre Angot – 64053 PAU cedex 
9 
Tél : 05.59.84.23.50 - Fax : 05.59.84.30.24 
SIRET : 444 523 526 00150 
 E-mail : pau@arteliagroup.com 
 

Siège social : 

ARTELIA Ville et Transport 
47 avenue de Lugo – 94600 CHOISY-LE-ROI  
Tél : 01 77 93 78 99 - SIRET : 444 523 526 00564 

 

GEOTEC (Co-Traitant) 
Région Sud-Ouest – Agence de Pau 
39 avenue de Pau 
64230 LESCAR 
Tél : 05.59.72.12.45 – Fax : 05.59.61.47.84 
SIRET : 778 196 501 00457 
E-mail : agence-pau@geotec-sa.com 

 

SGEA (Co-Traitant) 
11 rue des Arènes 
40800 AIRE SUR ADOUR 
Tél : 05.58.71.62.73 – Fax : 05.58.71.71.09 
SIRET : 348 992 421 00027 
E-mail : sgea@wanadoo.fr 

 

 

Article 3 : Objet du marché public 

 
Création d’un modèle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et 
d’une analyse multicritères sur le territoire de la SLGRI du TRI de l’agglomération dacquoise 
 

 Date de la notification du marché public : 08 septembre 2017 

 Durée d’exécution du marché public : 18 mois 
 

 Montant initial du marché public : 
o Taux de la TVA : 20 % 
o Montant HT : 331 642,99 € 
o Montant TTC : 397 971,59 € 
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Article 4 : Objet de l’avenant 

Modifications introduites par le présent avenant conformément à 

l’article 139-3° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics 

La première phase de la prestation relative à l’établissement du modèle hydraulique envisagée pour 
une durée de 3 mois est dépendante de délais d’acquisition de données qui se sont avérés plus longs 
que prévu initialement, et ce malgré les relances à l’initiative du prestataire et du maitre d’ouvrage. 
La visite de terrain dédiée au remblai SNCF de Dax a notamment nécessité un délai d’organisation de 
2 mois à SNCF réseau, ne permettant pas la réalisation de cette visite dans le délai imparti pour 
l’établissement du modèle hydraulique. 
 
Non décelable en amont de la consultation, ces défauts ont rendu nécessaire l’ajustement de la 
prestation objet du marché et ses modalités d’exécution. 
 
Dès lors, afin de prendre en compte ce délai non prévisible au moment de la concertation, une 
réorganisation du déroulement de l’étude, proposée par le prestataire, permettra de tenir le délai 
global de réalisation de la prestation. 
 
Le nouveau planning prévisionnel, prenant en compte ces modifications figure en annexe 1. 
 
La réorganisation de ce planning ne modifie pas le délai global de l’étude. 
 

Incidence financière de l’avenant 

L’avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant du marché public. 

Incidence de l’avenant sur la durée du marché 

L’avenant n’a pas d’incidence sur la durée du marché public. 

Récapitulatif des articles et pièces du marché modifiés 

Les articles et pièces suivants du marché sont modifiés : 

- Planning prévisionnel révisé tel qu’annexé. 

Toutes les autres clauses et pièces du marché demeurent inchangées. 
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Article 5 : Signature du titulaire du marché public 

 
 
À Pau, le  
 
 
 

Olivier TUCHAGUES 
Directeur d’agence ARTELIA PAU  
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur 

 
 
À Mont-de-Marsan, le  
 
 
 

Paul CARRERE 
Président de l’Institution Adour 

 

 

 
 
 





N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Ordre de service de notification 0 jour Lun 11/09/17 Lun 11/09/17

2 Réunion d'engagement 0 jour Jeu 21/09/17 Jeu 21/09/17

3 Diag et VTA 182 jours Jeu 21/09/17 Lun 04/06/18

4 Recueil de données 14 jours Jeu 21/09/17 Mar 10/10/17

5 Réunion ville de Dax - recueil de données et visite de site avec géotechnicien 0 sm Mar 10/10/17 Mar 10/10/17

6 VTA terrain première phase - première analyse et visite des OH Traversants 3 jours Mar 17/10/17 Jeu 19/10/17

7 Réalisation de la géophysique des digues 10 jours Lun 16/10/17 Ven 27/10/17

8 Sondages à la tarière - piézomètres 15 jours Lun 30/10/17 Ven 17/11/17

9 Sondages à la pelle mécanique et essai d'infiltration 5 jours Lun 20/11/17 Ven 24/11/17

10 CPT et essai de dissipation 20 jours Lun 30/10/17 Ven 24/11/17

11 Essais en laboratoire 30 jours Lun 06/11/17 Ven 15/12/17

12 Rapport géotechnique première partie 30 jours Lun 01/01/18 Ven 09/02/18

13 Complément géotechnique murs Hôtels et sondages sur ZI le 30/01/2018 51 jours Lun 12/02/18 Lun 23/04/18

14 Rapport géotechnique seconde partie 30 jours Lun 23/04/18 Ven 01/06/18

15 Rendu Diagnostic 0 jour Lun 04/06/18 Lun 04/06/18

16 VTA terrain seconde partie 0 jour Mar 07/11/17 Mar 07/11/17

17 Finalisation VTA 4.5 mois Mar 07/11/17 Lun 12/03/18

18  Rendu VTA hors digue TRUOL 0 jour Mar 13/03/18 Mar 13/03/18

19 Délais SNCF 44 jours Lun 22/01/18 Jeu 22/03/18

20 Visite TRUOL avec SNCF 1 jour Ven 23/03/18 Ven 23/03/18

21 Finalisation VTA globale 5 jours Lun 26/03/18 Ven 30/03/18

22 Rendu VTA Globale 0 jour Lun 02/04/18 Lun 02/04/18

23 EDD et dossier de l'ouvrage 242 jours Jeu 21/09/17 Ven 24/08/18

24 Recueil de données 14 jours Jeu 21/09/17 Mar 10/10/17

25 réalisation SIG minute tronçons digue - OH 4 jours Mer 11/10/17 Lun 16/10/17

26 Finalisation du SIG tronçons digue - OH 20 jours Mar 17/10/17 Lun 13/11/17

27 Définition des enjeux 55 jours Mar 17/10/17 Lun 01/01/18

28 Cartographie des enjeux - mise en oeuvre sur SIG 14 jours Mar 02/01/18 Ven 19/01/18

29 rédaction EDD partie A et B première partie 20 jours Mar 01/05/18 Lun 28/05/18

30 Organisation d'alerte et de secours - collecte de données 15 jours Mar 14/11/17 Lun 04/12/17

31 Définition de la zone protégée - EH 15 jours Lun 02/04/18 Ven 20/04/18

32 Etude hydraulique des venues d'eau 20 jours Lun 23/04/18 Ven 18/05/18

33 Etude hydraulique de propagation des crues 20 jours Lun 21/05/18 Ven 15/06/18

34 Vérification de l'organisation et des cotes d'alerte 20 jours Lun 18/06/18 Ven 13/07/18

35 Finalisation du dossier EDD 30 jours Lun 16/07/18 Ven 24/08/18

36 Finalisation du dossier de l'ouvrage 20 jours Lun 16/07/18 Ven 10/08/18

37 Rendu EDD 0 jour Lun 13/08/18 Lun 13/08/18

38 Etude hydraulique 121 jours Ven 13/10/17 Lun 02/04/18

39 Collecte de données 22 jours Ven 13/10/17 Lun 13/11/17

40 Complément topographique si nécessaire 20 jours Mar 14/11/17 Lun 11/12/17

41 Maillage première partie 10 jours Mar 14/11/17 Lun 27/11/17

42 Complément géomètre 0 jour Lun 05/02/18 Lun 05/02/18

43 Finalisation maillage 10 jours Lun 05/02/18 Ven 16/02/18

44 Intégration des OH / topographe 10 jours Lun 19/02/18 Ven 02/03/18

45 Calage 20 jours Lun 05/03/18 Ven 30/03/18

46 rendu Modèle 0 jour Lun 02/04/18 Lun 02/04/18

47 Etude hydraulique recul de digue 245 jours Lun 02/04/18 Lun 11/03/19

48 Etude hydraulique phase 1 45 jours Lun 02/04/18 Ven 01/06/18

49 Scénario de recul - EBF phase 1 20 jours Lun 04/06/18 Ven 29/06/18

50 Scénario de recul Environnement Phase 1 20 jours Lun 04/06/18 Ven 29/06/18

51 Concertation Institution Adour 160 jours Lun 02/07/18 Ven 08/02/19

52 Etude hydraulique phase 2 20 jours Lun 11/02/19 Ven 08/03/19

53 Scénario de recul Environnement Phase 2 20 jours Lun 11/02/19 Ven 08/03/19

54 Rendu Etude hydraulique de recul de digue 0 jour Lun 11/03/19 Lun 11/03/19

55 ACB / AMC 208 jours Mer 23/05/18Lun 11/03/19

56 Définition des enjeux 20 jours Mer 23/05/18 Mar 19/06/18

57 Etude hydraulique ACB / AMC 60 jours Lun 27/08/18 Ven 16/11/18

58 ACB / AMC 80 jours Lun 19/11/18 Ven 08/03/19

59 Rendu ACB / AMC 0 jour Lun 11/03/19 Lun 11/03/19

11/09

21/09

Diag et VTA

21/09 14 jours

10/10

17/10 3 jours

16/10 10 jours

30/10 15 jours

20/11 5 jours

30/10 20 jours

06/11 30 jours

01/01 30 jours

12/02 51 jours

23/04 30 jours

04/06

07/11

07/11 4.5 mois

13/03

22/01 44 jours

23/03 1 jour

26/03 5 jours

02/04

EDD et dossier de l'ouvrage

21/09 14 jours

11/10 4 jours

17/10 20 jours

17/10 55 jours

02/01 14 jours

01/05 20 jours

14/11 15 jours

02/04 15 jours

23/04 20 jours

21/05 20 jours

18/06 20 jours

16/07 30 jours

16/07 20 jours

13/08

Etude hydraulique

13/10 22 jours

14/11 20 jours

14/11 10 jours

05/02

05/02 10 jours

19/02 10 jours

05/03 20 jours

02/04

Etude hydraulique recul de digue

02/04 45 jours

04/06 20 jours

04/06 20 jours

02/07 160 jours

11/02 20 jours

11/02 20 jours

11/03

ACB / AMC

23/05 20 jours

27/08 60 jours

19/11 80 jours

11/03
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