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INSTITUTION ADOUR
WhRRREkE
Extrait du registre des délibérations
de ’établissement public territorial de bassin Institution Adour
khkhk
Séance du 31 octobre 2018
(Convocation du 19 octobre 2018)

Aujourd’hui, le trente-et-un octobre deux mille dix-huit a 16 heures, le Bureau diment convoqué
s’est réuni a la salle Henri Lavielle de I’Hotel Planté du Département des Landes sous la présidence
de Monsieur Paul CARRERE

Etaient Présents :
Mesdames Dominique DEGOS et Céline SALLES
Messieurs Paul CARRERE, Charles PELANNE et Bernard SOUDAR

Etaient excusés :
Madame Christiane AUTIGEON
Messieurs Gérard CASTET et Bernard POUBLAN

Madame Christiane AUTIGEON a donné pouvoir a Monsieur Paut CARRERE

Secrétaire de séance :
Madame Céline SALLES

OBJET : Marchés / Biodiversité - Avenant n°1 au marché n°15001 « Etude globale pour
’aménagement d’obstacles prioritaires sur I’Adour gersois »

Exposé des motifs :

Les prestations techniques incluses dans le marché de l’étude globale pour l’aménagement
d’obstacles prioritaires sur I’Adour gersois, sous maitrise d’ouvrage de UInstitution Adour et attribué
au bureau d’études EGIS Eau, nécessitent d’étre modifiées.

En effet, d’une part, la mairie de Riscle a décidé de retirer le seuil de Riscle de ’étude a l'issue de
la phase 1 et, d’autre part, des études complémentaires sont nécessaires au niveau du seuil de
Bernede.

Le marché initial doit donc étre modifié par voie d’avenant portant sur les points suivants :

- Arrét de U’étude sur le seuil de Riscle a ’issue de la phase 1.
La prestation des phases 2 et 3 sur ce seuil viennent donc en diminution du marché initial de maitrise
d’ceuvre

- Réalisation d’études complémentaires de topographie et de jaugeages des canaux alimentés
par le seuil de Bernéde.
Les études complémentaires en lien avec le seuil de Bernéde viennent donc en supplément du marché
initial de maitrise d’ceuvre

Toutefois, aprés négociation avec le maitre d’ceuvre, cet avenant modifiant les prestations
techniques reste sans incidence sur le montant initial du marché.

LE BUREAU

En 'absence d’observations,

Apres en avoir délibéré et a Uunanimiteé

La présente délibération peut faire ('objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois a compter de sa publication et de la réception par le représentant de {’Etat.
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DECIDE

Article 1

- D’approuver les modifications en cours d’exécution du marché n°15001 « Etude globale pour
’aménagement d’obstacles prioritaires sur U’Adour gersois » portant sur les prestations
techniques de [’étude sans incidence financiére au marché initial,

- D’autoriser le Président & signer l'avenant n°1 au marché avec EGIS Eau et toutes piéces
nécessaires a cette fin, les crédits nécessaires étant inscrits au budget.

Article 2

Monsieur le Président est chargé de |’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 31 octobre 2018 a Mont-de-Marsan,

Président,

~
INSTITHUTION ADOBR:
38 rue Viclol l-!ugo |
40025 MO U ARSAN CEDEX

Paul CARRERE

La présente délibération peut faire {'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois @ compter de sa publication et de la réception par le représentant de [’Etat.
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