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INSTITUTION ADOUR
RERRERRE
Extrait du registre des délibérations
de U’établissement public territorial de bassin Institution Adour
khhhk
Séance du 31 octobre 2018
(Convocation du 19 octobre 2018)

Aujourd’hui, le trente-et-un octobre deux mille dix-huit & 16 heures, le Bureau diment convoqué
s’est réuni a la salle Henri Lavielle de ’Hétel Planté du Département des Landes sous la présidence
de Monsieur Paul CARRERE

Etaient Présents :
Mesdames Dominique DEGOS et Céline SALLES
Messieurs Paul CARRERE, Charles PELANNE et Bernard SOUDAR

Etaient excusés :
Madame Christiane AUTIGEON, Messieurs, Gérard CASTET et Bernard POUBLAN

Madame Christiane AUTIGEON a donner pouvoir a Monsieur Paul CARRERE

Secrétaire de séance :
Madame Céline SALLES

OBJET : Marchés / Biodiversité - Avenant n°1 au marché n°17001 « Maitrise d’ceuvre pour la
construction d’un nouveau dispositif de franchissement piscicole au seuil du pont d’Aire-sur-
I’Adour (RD834) »

Exposé des motifs :

Le seuil en aval du pont d’Aire-sur-U’Adour (RD834) fait l’objet de travaux, sous maitrise d’ouvrage
de Ulnstitution Adour, afin d’améliorer son franchissement, tant par les poissons (continuité
écologique) que par les embarcations. Ces travaux sont conduits dans le cadre d’un marché de
maitrise d’ceuvre (attribué au bureau d’études ECOGEA) et d’un marché de travaux (attribué a
Uentreprise CAZAL).

Les travaux ont été lancés a l’étiage 2017 ; toutefois, les conditions hydrologiques de |’Adour
incompatibles avec la bonne réalisation du chantier en fin 2017 et début 2018 ainsi que l’interdiction
d’intervenir sur le site pendant la période d’irrigation (afin de ne pas perturber les mesures de la
station hydrométrique d’Aire-sur-I’Adour, sur laquelle repose en grande partie le systéme de gestion
de ’eau dans cette partie du bassin) n’ont pas permis de terminer le chantier dans le calendrier prévu
; le chantier a donc été suspendu (suspensions respectives d’exécution du marché de maitrise d’ceuvre
et du marché de travaux).

Le chantier a repris en septembre 2018 ; cela nécessite des prestations complémentaires de la
maitrise d’ceuvre, notamment avec des réunions supplémentaires de suivi du chantier, les réunions
de chantier prévues dans le marché initial ayant toutes été menées lors de 'étiage 2017. Cette
modification du travail de la maitrise d’ceuvre entraine une augmentation du prix de la prestation
(ajout de 8 réunions de chantier, pour un montant de 4 640 € HT, soit 5 568 € TTC).

Ces modifications du marché (contenu technique et prix) n’étant pas « substantielles » au sens du
point 5° de article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, un avenant
au marché peut étre passé, pour inclure ces nouvelles prestations au marché initial et pour modifier
le montant du marché.

La présente délibération peut faire {'objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois a compter de sa publication et de la réception par le représentant de [’Etat.
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LE BUREAU

En l’absence d’observations,

Aprés en avoir délibéré et a 'unanimité
DECIDE

Article 1

- D’approuver les modifications en cours d’exécution du marché n°17001 « Maitrise d’ceuvre pour
la construction d’un nouveau dispositif de franchissement piscicole au seuil du pont d’Aire-sur-
’Adour (RD834) » portant sur la tenue de 8 réunions de chantier supplémentaires avec incidence
sur le colt initial de 4 640 € HT, soit 5 568 € TTC,

- D’autoriser le Président a signer l’avenant n°1 au marché avec ECOGEA et toutes piéces
nécessaires a cette fin, les crédits nécessaires étant inscrits au budget.

Article 2

Monsieur le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Fait et détibéré le 31 octobre 2018 a Mont-de-Marsan,

La présente délibération peut faire ['objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois a compter de sa publication et de la réception par le représentant de [’Etat.
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Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

AVENANT N° 1

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de I’entité adjudicatrice).

INSTITUTION ADOUR
38 rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tél. : 05.58.46.18.70
Courriel : secretariat@institution-adour.fr

B - Identification du titulaire du marché public ou de I’accord-cadre.

ECOGEA
352 avenue Roger Tissandié
31600 MURET
Tél. :05.62.20.98.24
Courriel : ecogea@wanadoo.fr

C - Objet du marché public ou de I'accord-cadre.
Objet du marché public ou de 'accord-cadre :

Maitrise d’ceuvre pour la réalisation d'un nouveau dispositif de franchissement piscicole au seuil du pont
d’Aire sur I'Adour (RD834)

Date de la notification du marché public ou de I'accord-cadre : 3 février 2017
Durée d'exécution du marché public ou de 'accord-cadre : 15 mois

Montant initial du marché public ou de 'accord-cadre :

= TauxdelaTVA: 20 %
=  Montant HT : 18 430,00 €
= Montant TTC: 22 116,00 €

D - Objet de I’avenant.
Modifications introduites par le présent avenant :

Le seuil en aval du pont d’Aire-sur-I'’Adour (RD834) fait 'objet de travaux, sous maitrise d’ouvrage de I'Institution
Adour, pour I'amélioration de son franchissement, tant par les poissons (continuité écologique) que par les
embarcations. Ces travaux sont conduits dans le cadre d’'un marché de maitrise d’ceuvre (attribué au bureau
d’études ECOGEA) et d’'un marché de travaux (attribué a I'entreprise CAZAL).

Les travaux ont été lancés a I'étiage 2017 ; toutefois, les conditions hydrologiques de I’Adour incompatibles avec la
bonne réalisation du chantier en fin 2017 et début 2018 ainsi que I'interdiction d’intervenir sur le site pendant la
période d’irrigation (afin de ne pas perturber les mesures de la station hydrométrique d’Aire-sur-I'’Adour, sur
laquelle repose en grande partie le systéme de gestion de I'eau dans cette partie du bassin) n’ont pas permis de
terminer le chantier dans le calendrier prévu ; le chantier a donc été suspendu (suspensions respectives
d’exécution du marché de maitrise d’ceuvre et du marché de travaux).

Avenant 1 Marché 17001 — MOE Aire Page: 1 / 3


mailto:secretariat@institution-adour.fr
mailto:ecogea@wanadoo.fr

Envoyé en préfecture le 31/10/2018
Recu en préfecture le 31/10/2018

Le chantier a repris en septembre 2018 ; cela nécessite une hausse du travail d
avec des réunions supplémentaires de suivi du chantier, les réunions de chantie
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ayant toutes été menées lors de I'étiage 2017. Cette modification du travail de la—

augmentation du prix de la prestation (ajout de 8 réunions de chantier, pour un montant de 4 640 € HT son 5 568 €
TTC).

Ces maodifications du marché (contenu technique et prix) n’étant pas « substantielles » au sens du point 5° de
l'article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, un avenant au marché peut étre
passé, pour inclure ces nouvelles prestations au marché initial et pour modifier le montant du marché.

Incidence financiére de I'avenant :
L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public ou de I'accord-cadre :

] NON X oul

Montant de I'avenant :

= Taux delaTVA: 20 %
=  Montant HT : 4 640,00 €
= Montant TTC: 5 568,00 €

» % d’écart introduit par ’'avenant : 25 %

Nouveau montant du marché public ou de I'accord-cadre :

= Taux delaTVA: 20 %
=  Montant HT : 23 070,00 €
= Montant TTC: 27 684,00 €

E - Signature du titulaire du marché public ou de I’accord-cadre.

Nom, prénom et qualité

du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de I’entité adjudicatrice).

Pour P'Institution Adour :

Signature
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G - Notification de I’avenant au titulaire du marché public ou de I’ac
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En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Recue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

[coller dans ce cadre I'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.]

En cas de notification par voie électronique :

[indiquer la date et 'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.]
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