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INSTITUTION ADOUR
*ERARkkE
Extrait du registre des délibérations
de I’établissement public territorial de bassin Institution Adour
Rhkkh
Séance du 19 juillet 2018
(Convocation du 5 juillet 2018)

Aujourd’hui, le dix-neuf juillet deux mille dix-huit a 16 heures 30, le Bureau diment convoqué s’est
réuni a la salle Henri Lavielle de I’Hbtel Planté du Département des Landes sous la présidence de
Monsieur Paul CARRERE

Etaient Présents :
Mesdames Christiane AUTIGEON, Dominique DEGOS et Céline SALLES
Messieurs Paul CARRERE, Gérard CASTET et Bernard SOUDAR

Etaient excusés :
Messieurs Charles PELANNE et Bernard POUBLAN

Secrétaire de séance :
Madame Christiane AUTIGEON

OBJET : Marché / Risques fluviaux - Modification en cours d’exécution du marché d’étude
n°17011 « création d’un modele hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude
hydraulique et d’une analyse multicritére sur le territoire de la SLGRI du TRI de I’agglomération
dacquoise » - Avenant n°4

Exposé des motifs :

Ladite étude, confiée au groupement ARTELIA-GEOTEC-SGEA a débuté en septembre 2017.

Le marché a fait [’objet de trois modifications en cours d’exécution du marché :
- une premiére concernant la nature des prestations (décision du Bureau en date du 30
novembre 2017)
- la seconde concernant le planning prévisionnel de |’étude (décision du Bureau en date du 8
février 2018)
- la troisiéme concernant la nature des prestations ainsi que le planning prévisionnel de 'étude
(décision du Bureau en date du 8 mars 2018).

Le modéle hydraulique a été présenté pour validation lors d’une réunion du comité technique le 26
avril 2018. Suite a la prise en compte des remarques émises, la modification du rapport hydraulique
ainsi qu’un nouveau calage de crue du modéle ont été effectués pour répondre aux attentes. L’étude
a ainsi été suspendue entre le 26 avril et le 6 juillet, décalant 'ensemble de la prestation sur le
planning prévisionnel.

Le nouveau planning prévisionnel, prenant en compte ces modifications, figure en annexe 1.
La réorganisation de ce planning modifie le délai global de ’étude et le décale de douze semaines.
Le budget total du marché public reste inchangé.

En vertu du 3° de Particle 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, sur
la base de la proposition technique du groupement et au vu des difficultés rencontrées pour caler le
modéle hydraulique non décelables en amont, il est proposé de modifier le planning prévisionnel de
la prestation sur la base d’une réorganisation proposée par le prestataire, étant entendu que le
montant total de la prestation n’est pas modifié.

La présente délibération peut faire ['objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois a compter de sa publication et de la réception par le représentant de ['Etat.
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LE BUREAU

Apres avoir délibéré et a l'unanimite,
DECIDE

Article 1
D’autoriser le Président a signer la modification en cours d’exécution n°4 relative au marché n°17011
« Création d’un modéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique
et d’une analyse multicritére sur le territoire de la SLGRI du TRI de ’agglomération dacquoise »
concernant le planning prévisionnel de |’étude

Article 2

Monsieur le Président est chargé de "exécution de la présente délibération

Fait et délibéré le 19 juillet 2018 a Mont-de-Marsan,

5 sident,
|NST|TUI!§}%§ It?gtlk
aur?zg MONT bt MARSAN CEDEX

Paul CARRERE

La présente délibération peut faire {'objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois a compter de sa publication et de la réception par le représentant de ['Etat.
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