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INSTITUTION ADOUR
RAkhkAk®
Extrait du registre des délibérations
de ’établissement public territorial de bassin Institution Adour
XRRhE
Séance du 17 décembre 2018
(Convocation du 11 décembre 2018)

Aujourd’hui, le dix-sept décembre deux mille dix-huit & 16 heures, le Bureau diment convoqué s’est
réuni a la salle Henri Lavielle & I’Hétel Planté du Département des Landes sous la présidence de
Monsieur Paul CARRERE

Etaient présents :
Mesdames Christiane AUTIGEON et Dominique DEGOS
Messieurs Paul CARRERE, Bernard POUBLAN et Bernard SOUDAR

Etaient excusés :
Madame Céline SALLES
Messieurs Gérard CASTET et Charles PELANNE

Secrétaire de séance :
Madame Christiane AUTIGEON

OBJET : Marché / Ressource - Coudures : Avenant n°2 au marché 17015 « Travaux de sécurisation
du barrage de Coudures (40), Phase 1 - 2017 »

Exposé des motifs :

Le marché initial a été notifié le 11 septembre 2017 au groupement GTS SAS (Tarbes) - CAZAL TP (11),
pour un montant initial de 369 216,83 € HT, soit 443 060,20 € TTC.

Ce marché, objet du présent avenant, prévoit la réfection du coursier de |’évacuateur de crues et du
systéme de drainage en pied de digue.

Du fait de sujétions imprévues ayant modifié le programme d’exécution des travaux de sécurisation
(phase 1) du réservoir de Coudures (rallongement délais, sécurisation chantier, fourniture et mise en
place d’un complément de mastic et immobilisation de matériel suite a une détérioration de cables),
une modification en cours d’exécution doit étre signée pour un montant de 37 752,20 € HT soit
45 302,64 € TTC.

Afin de pouvoir terminer ces travaux sur le réservoir de Coudures, le comité syndical a approuvé, par
décision modificative n°3, Uinscription des crédits nécessaires.

LE BUREAU
En ’absence d’observations,
Aprés en avoir délibéré et a l'unanimité

DECIDE

La présente délibération peut faire ['objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois & compter de sa publication et de la réception par le représentant de {'Etat.
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Article 1

D’autoriser Monsieur le Président a signer la modification en cours d’exécution n°2 relative au marché
n°17015 « Travaux de sécurisation du barrage de Coudures - phase 1 » concernant la prise en charge
du surco(t lié aux sujétions imprévues, pour un montant de 37 752,20 € HT, soit un nouveau montant
total du marché de 421 994,63 € HT, les crédits nécessaires étant inscrits au budget.

Article 2

Monsieur le Président est chargé de ’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 17 décembre 2018 a Mont-de-Marsan,

Le Président,
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Palil CARRERE

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois & compter de sa publication et de la réception par (e représentant de ’Etat.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

AVENANT N° 2

A - Identification du pouvoir adjudicateur.
INSTITUTION ADOUR
38 rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN cedex

Nom, prénom, qualité du signataire du marché :
Paul CARRERE, Président de l'institution Adour

B - Identification du titulaire du marché public ou de I’accord-cadre

Groupement d’entreprise :

GTS SAS Siége social

Parc des Pyrénées 29 rue des taches

BP 80052 69800 SAINT PRIEST

65980 TARBES cedex 9 Tel :04 78 40 62 58 — Fax : 04 78 90 04 39
Tel :05 62 46 30 10 — Fax : 05 62 46 31 97 Courriel gts@gts.fr

Courriel etudes.mipy@agqts.fr SIRET : 348 099 987 00029

CAZAL

8 ZA cardona

11410 SALLES SUR L’HERS

Tel : 0468 60 30 07 —Fax : 04 68 60 31 77
Courriel : cbechu@cazaltp.fr

SIRET : 313 211 864 00027

C - Objet du marché public ou de I’accord-cadre.
Objet du marché public ou de I'accord-cadre :
Marché 17015 - Travaux de sécurisation du barrage de Coudures (40), Phase 1 - 2017

Marché a procédure adaptée

Art 42-2 de 'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
Article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016

Pris en application de 'ordonnance précitée

Date de la notification du marché public ou de I'accord-cadre : 11 septembre 2017
Durée d’exécution initiale du marché public ou de 'accord-cadre : 14 semaines

Montant initial du marché public ou de 'accord-cadre :
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT: 369 216,83 €
= Montant TTC: 443 060,20 €

Marché 17015 - TRAVAUX DE SECURISATION DU

EXEL0 -~ Avenant 2 BARRAGE DE COUDURES (40)- phase 1
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Modifications introduites par le présent avenant :

Ce présent avenant est établi pour tenir compte du réajustement du programme initial des travaux et de prestations
complémentaires a réaliser dans le cadre des travaux de sécurisation du barrage de Coudures, Phase 1.
Les sujétions imprévues ayant modifié le programme d’exécution initial :

= Le rallongement du délai global de réalisation des travaux de 3 semaines dans le cadre de I'avenant
n°l. Rappelons que cet avenant porte sur les travaux de sécurisation des bajoyers et prolonge le
délai des travaux de 3 semaines.

= La sécurisation du chantier et le repliement du matériel en décembre 2017.

= |’amenée du matériel en Juillet 2018 pour terminer les travaux.

Les travaux complémentaires concernent :
= Lafourniture et mise en place de mastic de garniture des joints.
= L’immobilisation du matériel de terrassement suite a la découverte de cables.

Afin de tenir compte de ce réajustement du programme et de réaliser les travaux complémentaires ci-dessus, les
prix nouveaux suivant sont créés :

N° de Désignation Unité Prix Unitaire (€)
prix

54.100 Installation de chantier complémentaire suite & avenant n°1 F 10 225,00

54.200 Sécurisation et repliement du chantier en décembre 2017 6 677,00

54.210 | Amenée du matériel et reprise des travaux en 2018 F 7 329,00

54.250 | Fourniture et mise en ceuvre mastic de garniture MAPFLEX PB 25 ML 86,80

54.300 Immgblllsatlon du matériel de terrassement suite a la découverte = 2 324,00

de céables
Détail des travaux de 'avenant n°2 :
N° Prix | Désignation Unité | Quantité |P.U.€. HT | Total €. HT
54.100 | Installation de chantier complémentaire suite a avenant n°1 F 1,00 10 225,00 | 10 225,00
54.200 | Sécurisation et repliement du chantier en décembre 2017 F 1,00 6 677,00 6 677,00
54.210 | Amenée du matériel et reprise des travaux en 2018 F 1,00 7 329,00 7 329,00
54,250 Ec[;u;rglture et mise en ceuvre mastic de garniture MAPFLEX ML 129,00 86,80 € 11 197,20
54,300 Injmoblllsatlon dy matériel de terrassement suite a la F 1,00 2 324,00 2 324,00
découverte de cables
TOTAL € HT 37 752,20
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= Incidence financiére de I'avenant :

, L . s . . y ID :.040-254002264-20181217-B42_2018-DE
L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public ou de 'actora—ceore— =

(Cocher la case correspondante.)
] NON = QuI

Rappel du montant de I’'avenant 1
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT : 15 025,60 €
= Montant TTC: 18 030.72 €

» % d’écart introduit par 'avenant 1 sur marché initial : 4.07 %

Rappel du montant marché inclus avenant 1
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT : 384 242,43 €
= Montant TTC: 461 090,92 €

Montant de I’avenant 2:
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT :37 752,20 €
= Montant TTC: 45 302,64 €

» % d’écart introduit par I'avenant 2 sur marché initial : 10,225 %

Nouveau montant du marché inclus avenants 1 et 2
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT : 421 994,63 €
= Montant TTC: 506 393.56 €

» % d’écart introduit par les avenants sur marché initial : 14,295 %

Nom, prénom et qualité du Lieu et date de signature Signature
signataire (*

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu'il représente.

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur)
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G - Notification de I’avenant au titulaire du marché public ou de I’ac
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En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Recgue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
I'accord-cadre.)

Marché 17015 - TRAVAUX DE SECURISATION DU :
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