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Séance du 23 novembre 2016

Aujourd’hui, le vingt-trois novembre deux miltle seize a 14 heures 30, le Bureau diiment convoqué
s’est réuni a la Salle Louis Barthou au Parlement de Navarre a Pau sous la présidence de Monsieur
Paul CARRERE

Etaient Présents :

Mesdames Christiane AUTIGEON et Céline SALLES
Messieurs Paul CARRERE, Bernard POUBLAN et Bernard SOUDAR

Etaient excusés :
Madame QOdile LAFITTE,
Messieurs Gérard CASTET et Charles PELANNE

OBJET : Affaires diverses / Réservoir du Lourden : Autorisation de signature de ’avenant n°1 au
marché 16014 pour travaux supplémentaires

Exposé des motifs :

1. Rappel du contexte :

Un marché de travaux a été initialement signé avec la Société Alpine de Géotechnique (SAGE) pour
un montant de 134 967 € HT et une durée globale de 11 semaines (mi-septembre a fin novembre
2016). L’essentiel des prestations consiste en la réalisation de forages verticaux dans la digue,
depuis la surface jusqu’aux fondations profondes, pour y installer de nouveaux capteurs de mesure
de la pression.
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Lors de la réalisation des premiers forages, |’entreprise s’est heurtée a la présence non connue
de gros galets (20 a 30 cm de diamétre) dans la partie basse de la digue, occasionnant plusieurs
casses de matériels, obligeant a changer de technique de forage, le tout engendrant du retard
sur le planning, retard accru par les intempéries de la fin de semaine 44 et semaine 45 ;

Le Maitre d’ceuvre propose d’équiper les piézometres installés dans le remblai, de cellules de
mesures en continu, qui seraient enregistrées sur la centrale, afin de pouvoir assurer un suivi
plus fin des niveaux d’eau dans la base du remblai aval ;

D’autre part, la réalisation d’un regard intermédiaire sur le systéme de drainage n’a pu étre
réalisé comme prévu, en ’absence de drain collecteur qui figurait sur les plans. Cette partie de
’'amélioration des équipements doit étre modifiée par la mise en place d’un regard dans le
chenal de restitution en aval du barrage. Compte tenu de cette situation basse, le regard doit
étre équipé d'une pompe type vide-cave, occasionnant un léger surcolt ;

Enfin a l'occasion de [’ouverture des tranchées pour enterrer les fourreaux servant a conduire
les cables jusqu’au batiment en pied de barrage, il est proposé de mettre en place des
fourreaux complémentaires, en attente d’un éventuel rééquipement futur ;
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2. Contenu de l’avenant :
a) prolongation du délai de réalisation de 4 semaines, soit un délai globat porté & 15 semaines

b) coiits supplémentaires, pour un total de 6 730 € HT (+ 4.9 % du marché initial) :
- équipement des piézométres pour mesures en continu : 2 670 € HT
+ pompe vide-cave sur le regard de drains : 1 830 € HT
» fourreaux complémentaires en attente : 625 € HT

= installations de chantier location matériel 1 605 € HT

En ’absence d’observations,

LE BUREAU

Apreés avoir détibéré et a U'unanimité,

DECIDE

Article 1
Monsieur le Président est autorisé a signer lUavenant n°1 au marché 16014 « Travaux de
rééquipement du dispositif d'auscultation du Barrage du Lourden », prévoyant :

- la prolongation de la durée des travaux de 4 semaines
- un colt supplémentaire de 6 730,00 € HT

Article 2

Monsieur le Président est chargé de [’exécution de la présente délibération.

Fait et Délibéré le 23 novembre 2016 a Pau
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& La présente délibération peut faire [’objet d’un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois @ compter de sa publication et de la réception par

le représentant de [’Etat.
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