ID : 040-254002264-20171114-B47_1_2017-DE
Envoyé en préfecture le 17/11/2017
Recu en préfecture le 17/11/2017
Publié ou notifié le 17/11/2017

INSTITUTION ADOUR
RERRNRRE
Extrait du Registre des Délibérations
De ’Etablissement Public Territorial de Bassin Institution Adour
khhkk
Séance du 14 novembre 2017
(Convocation du 7 novembre 2017)

Aujourd’hui, le quatorze novembre deux mille dix-sept a 9 heures 30, le Bureau diiment convoqué
s’est réuni a la salle Commission 1 a I’Hétel Planté du Département des Landes sous la présidence de
Monsieur Paul CARRERE

Etaient Présents :
Madame Christiane AUTIGEON
Messieurs Paul CARRERE et Bernard SOUDAR

Etaient excusés :
Mesdames Odile LAFITTE et Céline SALLES
Messieurs Gérard CASTET, Charles PELANNE et Bernard POUBLAN

Secrétaire de séance :
Madame Christiane AUTIGEON

OBJET : Marché / Modification en cours d’exécution du marché n° 17015 « travaux de sécurisation
du déversoir du barrage de Coudures (40) Phase 1 - 2017 » - Evacuateur de crues

Exposé des motifs :

Le marché initial de travaux a été signé début septembre pour un montant de 369 216,83 € HT.

Il portait sur la reprise des murs de ’évacuateur de crues ainsi que du seuil déversant.

Lors du déblaiement de la terre le long des murs de ’évacuateur, il est apparu que ceux-ci n’étaient
plus liés a la fondation et menacaient de tomber. Afin de pouvoir poursuivre le chantier, il convient
de sécuriser ces murs latéraux en installant des armatures métalliques. Ces travaux supplémentaires
vont également modifier les modalités d’intervention pour la mise en place du coffrage.

Ces contraintes supplémentaires de mises en sécurité occasionnent un surcoit de 15 025,60 € HT et
un prolongement des délais de 3 semaines.

LE BUREAU
Aprés avoir délibéré et a ’unanimité,
DECIDE

Article 1

D’autoriser le Président a signer la modification en cours d’exécution du marché n°17015 « travaux
de sécurisation du déversoir du barrage de Coudures (40) Phase 1 - 2017 » pour un montant de
15 025,60 € HT et de prolonger de 3 semaines la durée de la mission

La présente délibération peut faire I'objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois a compter de sa publication et de la réception par (e représentant de ['Etat.
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Article 2

Monsieur le Président est chargé de [’exécution de la présente délibération

Fait et délibéré le 14 novembre 2017 & Mont-de-Marsan,

Le Président,
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La présente délibération peut faire I’objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois & compter de sa publication et de la réception par le représentant de [’Etat.
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