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INSTITUTION ADOUR
ARk ERRR
Extrait du Registre des Délibérations
De U’Etablissement Public Territorial de Bassin Institution Adour
khkhk

Séance du 9 juin 2017

Aujourd’hui, le neuf juin deux mille dix-sept a 14 heures 30, le Bureau dliment convoqué s’est
réuni a la Salle de commission 2 a ’Hétel Planté du Département des Landes sous la présidence
de Monsieur Paul CARRERE

Etaient Présents :
Mesdames Christiane AUTIGEON, Odile LAFITTE et Céline SALLES
Messieurs Paul CARRERE, Gérard CASTET et Bernard POUBLAN

Etaient excuseés :
Messieurs Charles PELANNE et Bernard SOUDAR

OBJET : Marchés / Travaux sur le réservoir de Coudures : évacuateur de crue et drainage
Exposé des motifs :

Suite a un glissement superficiel qui s’est produit sur une partie du parement aval de la digue,
il a été nécessaire de procéder a des études spécifiques pour établir un diagnostic et définir les
travaux de traitement & mettre en ceuvre. Ces opérations ont été menées au cours du 2éme
semestre 2014 et printemps 2015 et des travaux de sécurisation provisoire ont été réalisés au
printemps 2015.

Suite a ces événements et sur la base de ces investigations, le maitre d’ceuvre a réévalué le
montant total des prestations a réaliser pour un confortement pérenne du barrage, montant
estimé a environ 1,1 M€ HT.

Compte tenu de ces éléments et au vu des colits prévisionnels, une discussion a été engagée
avec les services de [’Etat pour proposer un phasage des travaux en priorisant les plus urgents
en termes de sécurité. Cette proposition comporte deux grandes étapes de travaux :

e 1% étape en 2017 : la réfection du déversoir (= organe de sécurité) et remise a niveau
du dispositif d’auscultation (fossé de pied et sorties de drains), pour un montant de
travaux estimé a 360 000 € HT.

Ces travaux doivent permettre de temporiser 1 a 2 ans avant la 2¢™ étape
« confortement du talus ».

e 2°me étape en 2019 : le confortement de toute la partie haute du talus, sur toute la
largeur du barrage, la réhausse du filtre cheminée et la recharge de la carapace
d’enrochements amont protégeant du batillage, pour un montant de travaux estimé
compris entre 683 000 et 818 000 € HT selon la technique qui sera précisée lors de la
phase avant-projet.

Cette demande de planification pluriannuelle des travaux a été acceptée par les services de
I’Etat et entérinée dans le cadre d’un arrété préfectoral du 13 octobre 2016.

La présente délibération peut faire ['objet d'un recours pour exceés de pauvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai
de deux mois a compter de sa publication et de la réception par le représentant de ['Etat.
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Sur ces bases, aprés validation des orientations budgétaires 2017, la mission du maitre d’ceuvre
a été modifiée par avenant afin de constituer le dossier de consultation sur la seule Phase 1
des travaux nécessaires (délibération en date du 8 février 2017). A ce stade il convient de lancer
la consultation en vue des marchés de travaux.

LE BUREAU
Aprés avoir délibéré et a l’unanimité,
DECIDE

Article 1

D’autoriser Monsieur le Président a lancer la consultation et a prendre toutes décisions
relatives a la passation et signature du marché

Article 2

Monsieur le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération

Fait et Délibéré le 9 juin 2017 a Mont-de-Marsan,

Le Président,
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Paul CARRERE

La présente délibération peut faire {'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai
de deux mois a compter de sa publication et de la réception par le représentant de [’Etat.
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