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INSTITUTION ADOUR
hkkkhkhiR
Extrait du Registre des Délibérations
De U’Etablissement Public Territorial de Bassin Institution Adour
E 111

Séance du 14 avril 2017

Aujourd’hui, le quatorze avril deux mille dix-sept a 15 heures 30, le Bureau diiment convoqué
s’est réuni a la Salle Henri Lavielle a ’Hotel Planté du Département des Landes sous la
présidence de Monsieur Paul CARRERE

Etaient Présents :
Mesdames Christiane AUTIGEON, Odile LAFITTE et Céline SALLES
Messieurs Paul CARRERE, Gérard CASTET, Charles PELANNE et Bernard SOUDAR

Etaient excusés :
Monsieur Bernard POUBLAN

OBJET : Marchés / Marché n°14013 « Maintenance et exploitation des équipements -
Gestion de I’eau et des contrats » - avenants

Exposé des motifs :

> Avenant n°3 pour prolongation du marché n°14013 lot 1 « gestion exploitation des
équipements du Haut Adour » : prolongation des délais pour gérer les équipements
sur la campagne 2017.

Le marche initial se terminant en avril 2017, il est proposé de le prolonger jusqu’a fin janvier
2018 (délai de remise du rapport pour la facturation sur l’exercice échu 2017).

L’incidence financiére pour la gestion de la campagne 2017 s’éléve a 70 827 € HT.

Il est rappelé que le marché initial s’élevait a 364 161 € HT ; en raison du contentieux avec
les chambres d’agriculture, 2 avenants en fortes diminutions ont été signés pour les
campagnes 2015 et 2016 (du fait du non équipement des prises d’eau des canaux et des
stations hydrométriques).

Aprés signature de [’avenant n°3 proposé au Bureau, le colit estimé sur la durée totale du
marché s’éléverait a 233 567 € HT.

» Avenant n°3 pour prolongation du marché n° 14013 lot 2 « mise en place des contrats
et préparation du recouvrement de la redevance sur le Haut Adour ».

Le marché initial se terminant en avril 2017, il est proposé de le prolonger jusqu’a fin janvier
2018 (délai de remise du rapport pour la facturation sur l'exercice échu 2017) pour facturer
les campagnes 2015 et 2016 en 2017 non émises a ce jour, du fait du contentieux DIG,
auxquelles il conviendrait de rajouter [’année 2017 (incidence financiére 33 940 € HT).

Le marché initial attribué a hauteur de 262 326 € HT, a déja fait l'objet de 2 avenants en
fortes réductions pour 2015 et 2016 (pas de contrdles de terrain).

La présente délibération peut faire ('objet d’un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai
de deux mois a compter de sa publication et de la réception par le représentant de ’Etat.
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Aprés prolongation des délais et intégration de la facturation pour la campagne 2017 le
montant du lot 2 s’éléverait a 132 174 € HT.

LE BUREAU

Apreés avoir délibéré et a l’unanimité,

DECIDE

Article 1

D’autoriser le Président a signer les avenants au marché n°14013 « Maintenance et
exploitation des équipements - Gestion de U’eau et des contrats sur le Haut Adour » suivants :
- Lot1: avenant n’3
o prolongation du délai de 9 mois, soit de mai 2017 a fin janvier 2018
o augmentation de 70 827 €

- Lot2: avenantn’3
o prolongation du délai de 9 mois, soit de mai 2017 a fin janvier 2018
o augmentation de 33 940 €

Article 2

Monsieur le Président est chargé de ’exécution de la présente délibération

Fait et Délibéré le 14 avril 2017 a Mont-de-Marsan,

Le Président,

INSTITUTION ADOUR

15 rue Victor Hugo
4032? MONT DE MARSAN CEDEX

Paul CARRERE

La présente délibération peut faire ['objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai
de deux mois G compter de sa publication et de la réception par le représentant de ’Etat.
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