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INSTITUTION ADOUR
b2 211117
Extrait du Registre des Délibérations
De I’Etablissement Public Territorial de Bassin Institution Adour
kkkkk

Séance du 29 juin 2017

Aujourd’hui, le vingt-neuf juin deux mille dix-sept a 10 heures 30, le Bureau diment convoqué
s’est réuni a la Salle n°3 a U’Ho6tel du Département des Hautes-Pyrénées sous la présidence de
Monsieur Paul CARRERE

Etaient Présents :
Mesdames Christiane AUTIGEON, Odile LAFITTE et Céline SALLES
Messieurs Paul CARRERE et Bernard POUBLAN

Etaient excusés :
Messieurs Gérard CASTET, Charles PELANNE et Bernard SOUDAR

OBJET : Marché/ Etude prospective Adour 2050 : autorisation de signature d’une
modification en cours d’exécution du marché portant sur la durée réalisation de la
prestation

Exposé des motifs :

L'étude prospective Adour 2050 a été lancée en mars 2016 pour une durée de 24 mois, dont 10
pour la phase 1 (diagnostic tendanciel : scénario climatique * scénario tendanciel * modélisation
des impacts). Pour plusieurs raisons, cette premiéere phase, pierre angulaire de la suite de
Uétude, a pris plus de temps que prévu :

- choix de lInstitution Adour de travailler en concertation avec les acteurs du territoire
et donc d'élargir le Cotech et le Copil de l'étude a d'autres acteurs (présidents et vice-
présidents des CLE, agglomérations, syndicats de rivieres non couverts par des SAGE...)

- difficultés a récupérer certaines données

- travail de reprise important exigé par UlA et les acteurs du territoire sur le
renseignement des fiches variables

- travail de concertation sur l'outil de modélisation et son paramétrage

- dissensions au sein du groupement ACTEON / FUTURIBLES / MTP portant ’étude
générant des retards dans les livrables

Afin que les phases 2 (scénarios alternatifs et impacts) et 3 (pistes d'adaptation) ne patissent
pas du temps passé sur cette premiere phase, il convient aujourdhui de prolonger la durée
prévisionnelle du marché passé avec le groupement ACTEON / FUTURIBLES / MTP et de prévoir
une modification en cours d’exécution du marché initial, sans incidence sur le prix de la
prestation.

A Uissue du recalage du phasage avec le groupement suite au comité de pilotage du 22 juin
2017, il est décidé de prolonger la durée de réalisation de la phase 1 de sept mois, sans
incidence financiere et sans modification des durées initiales des phase 2 et 3 telles que prévues
initialement au démarrage de la mission.

La présente délibération peut faire ["objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai
de deux mois @ compter de sa publication et de la réception par le représentant de l'Etat.

Bureau du 29 juin 2017 Délibération n® B 25 /2017
Page 1 sur 2




ID : 040-254002264-20170629-B25_2017-DE
Envoyé en préfecture le 03/07/2017

Recu en préfecture le 03/07/2017

Publié ou notifié le 03/07/2017

LE BUREAU
Aprés avoir délibéré et a 'unanimité,
DECIDE

Article 1
D’autoriser le Président a prendre toutes décisions relatives a la signature de la modification
en cours d’exécution du marché et portant sur la prolongation de 7 mois de la durée initiale de
réalisation de la prestation liée au marché n° 16004 « Etude prospective Adour 2050 »

Article 2

Monsieur le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération

Fait et Délibéré le 29 juin 2017 a Tarbes,
Le Président,
“ 00““
Ng“ ﬂ@mHwa

wmbw
aul CARRERE

La présente délibération peut faire {'objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai
de deux mois a compter de sa publication et de la réception par le représentant de ['Etat.
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