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A - Identification du pouvoir adjudicateur. 
 

INSTITUTION ADOUR 

38 rue Victor Hugo 

40025 MONT-DE-MARSAN cedex 

 

 Nom, prénom, qualité du signataire du marché : 

Paul CARRERE, Président de l’institution Adour 

 
 

B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre 
 

Groupement d’entreprise : 

 

GTS SAS        Siège social 

Parc des Pyrénées      29 rue des tâches 

BP 80052        69800 SAINT PRIEST 

65980 TARBES cedex 9      Tel :04 78 40 62 58 – Fax : 04 78 90 04 39 

Tel :05 62 46 30 10 – Fax : 05 62 46 31 97   Courriel gts@gts.fr 

Courriel etudes.mipy@gts.fr     SIRET : 348 099 987 00029 

 

 

CAZAL 

8 ZA cardona 

11410 SALLES SUR L’HERS 

Tel : 04 68 60 30 07 – Fax : 04 68 60 31 77 

Courriel : cbechu@cazaltp.fr 

SIRET : 313 211 864 00027 

 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

 Objet du marché public ou de l’accord-cadre : 

 

  Marché 17015 - Travaux de sécurisation du barrage de Coudures (40), Phase 1 - 2017 
 
  Marché à procédure adaptée 
  Art 42-2 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
  Article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
  Pris en application de l’ordonnance précitée 
 

 Date de la notification du marché public ou de l’accord-cadre : 11 septembre 2017 

 

 Durée d’exécution initiale du marché public ou de l’accord-cadre : 14 semaines 

 

 Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 369 216,83 € 

 Montant TTC : 443 060,20 € 
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D - Objet de l’avenant. 
 

 Modifications introduites par le présent avenant : 

Ce présent avenant est établi pour tenir compte du réajustement du programme initial des travaux et de prestations 
complémentaires à réaliser dans le cadre des travaux de sécurisation du barrage de Coudures, Phase 1. 
 
Les sujétions imprévues ayant modifié le programme d’exécution initial : 

 Le rallongement du délai global de réalisation des travaux de 3 semaines dans le cadre de l’avenant 
n°1. Rappelons que cet avenant porte sur les travaux de sécurisation des bajoyers et prolonge le 
délai des travaux de 3 semaines. 

 La sécurisation du chantier et le repliement du matériel en décembre 2017. 

 L’amenée du matériel en Juillet 2018 pour terminer les travaux. 
 
Les travaux complémentaires concernent : 

 La fourniture et mise en place de mastic de garniture des joints. 

 L’immobilisation du matériel de terrassement suite à la découverte de câbles. 
 
Afin de tenir compte de ce réajustement du programme et de réaliser les travaux complémentaires ci-dessus, les 
prix nouveaux suivant sont créés : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Détail des travaux de l’avenant n°2 : 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° de 

prix 

Désignation Unité Prix Unitaire (€) 

54.100 Installation de chantier complémentaire suite à avenant n°1 F  10 225,00 

54.200 Sécurisation et repliement du chantier en décembre 2017 F  6 677,00  

54.210 Amenée du matériel et reprise des travaux en 2018 F  7 329,00  

54.250 Fourniture et mise en œuvre mastic de garniture MAPFLEX PB 25 ML 86,80  

54.300 
Immobilisation du matériel de terrassement suite à la découverte  
de câbles 

F  2 324,00  

N° Prix Désignation Unité Quantité P.U. €. HT Total €. HT 

54.100 Installation de chantier complémentaire suite à avenant n°1 F  1,00  10 225,00  10 225,00  

54.200 Sécurisation et repliement du chantier en décembre 2017 F  1,00  6 677,00  6 677,00  

54.210 Amenée du matériel et reprise des travaux en 2018 F  1,00  7 329,00  7 329,00  

54.250 
Fourniture et mise en œuvre mastic de garniture MAPFLEX 
PB 25 

ML 129,00  86,80 € 11 197,20  

54.300 
Immobilisation du matériel de terrassement suite à la 
découverte de câbles 

F  1,00  2 324,00  2 324,00  

 

TOTAL € HT   37 752,20 
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  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

 NON      OUI 
 
 
Rappel du montant de l’avenant 1 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 15 025,60 € 

 Montant TTC : 18 030.72 € 

 % d’écart introduit par l’avenant 1 sur marché initial : 4.07 % 

 
Rappel du montant marché inclus avenant 1 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 384 242,43 € 

 Montant TTC : 461 090,92 € 
 

Montant de l’avenant 2: 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 37 752,20 € 

 Montant TTC : 45 302,64 € 

 % d’écart introduit par l’avenant 2 sur marché initial : 10,225 % 
 

Nouveau montant du marché inclus avenants 1 et 2 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 421 994,63   € 

 Montant TTC : 506 393.56 € 

 % d’écart introduit par les avenants sur marché initial : 14,295 % 
 
 

E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

Nom, prénom et qualité du 
signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 (*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 

 

F - Signature du pouvoir adjudicateur 
 
             A …………….., le ……………… 
 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur) 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.) 




