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INSTITUTION ADOUR
P22 2232
Extrait du registre des déliberations
de U’établissement public territorial de bassin Institution Adour
*hkhhk
Séance du 19 juillet 2018
(Convocation du 5 juillet 2018)

Aujourd’hui, le dix-neuf juiltet deux mille dix-huit & 16 heures 30, le Bureau diment convoqué s’est
réuni a la salle Henri Lavielle de I’Hdtel Ptanté du Département des Landes sous la présidence de
Monsieur Paul CARRERE

Etaient Présents :
Mesdames Christiane AUTIGEON, Dominique DEGOS et Céline SALLES
Messieurs Paul CARRERE, Gérard CASTET et Bernard SOUDAR

Etaient excusés :
Messieurs Charles PELANNE et Bernard POUBLAN

Secrétaire de séance :
Madame Christiane AUTIGEON

OBJET : Marché / Biodiversité - Modification en cours d’exécution du marché n° 17019 « Maitrise
d’ceuvre pour ’aménagement du seuil d’Asson sur I’Ouzom (64) » - Avenant n” 1

Exposé des motifs :

A Uissue d’une réunion entre UInstitution Adour et la CACG le 26 juin 2018, confirmé par courrier de
ta CACG le 3 juillet 2018, il a été acté la mise en place d’une modification du marché n°17019
« Maitrise d’ceuvre pour 'aménagement du seuil d’Asson sur I’Ouzom (64) » par avenant.

Les modifications prévues par cet avenant sont :

e Prolongation du délai d’exécution :

Le délai d’exécution du marché est modifié avec une prolongation de 10 mois. Cette modification fait
passer le délai d’exécution initial de 18 mois a 28 mois.
Cette prolongation est due :
- Auretard pris sur le démarrage des prestations prévues en novembre 2018 et qui a été reporte
a la fin de janvier 2018, et ce afin que les demandes des services de U’ Etat soient intégrées
dans la réalisation de ’avant-projet (AVP);
- A [’augmentation de la phase d’exécution des travaux, aux vues des contraintes du projet qui
ont été identifiées pendant la phase AVP. Il est en effet maintenant prévu que les travaux
soient réalisés sur deux années consécutives entre 2019 et 2020.
Cette modification entraine une modification de Uarticle 8 du CCAP, mais n’entraine pas d’incidence
financiere.

e Modification de [’avant-projet :
Cette modification est due a une reprise partielle de la phase avant- projet (AVP) réalisée par la CACG.
En effet, a la suite d’une réunion avec les services de I’Etat le 15 mars 2018, il a été demandé a la
CACG de modifier I’avant-projet déja réalisé par leurs soins. Cette modification doit permettre la
réutilisation de la rampe a ralentisseurs existante comme dispositif de franchissement des
embarcations. Un temps de travail supplémentaire de la CACG a di étre affecté a cette opération.
Cette modification entraine une modification de tarticle 1 du CCTP et a une incidence financiére de
2 125,00 € HT sur le montant initial du marché public. Ce montant représente 9,9 % du montant initial
du marché public.

La présente délibération peut faire ['objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois a compter de sa publication et de la réception par le représentant de [’Etat
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LE BUREAU

Aprés avoir délibéré et a 'unanimite,
DECIDE

Article 1

- D’approuver les modifications du marché n°17019 « Maitrise d’ceuvre pour |’aménagement du
seuil d’Asson sur |’Ouzom (64) » portant sur le délai d’exécution de la mission (prolongation de
dix mois) et sur les colits respectifs de la mission de maitrise d’ceuvre (plus-value de 2125 € HT
sur le montant initial du marché public, soit 2 550 € TTC pour un codt total de maitrise d’ceuvre
passant a 23 630 € HT soit 28 356 € TTC)

D’autoriser le Président & signer [’avenant n°1 et toutes piéces nécessaires a cette fin, les crédits
nécessaires étant inscrits au budget

Article 2

Monsieur le Président est chargé de "exécution de la présente délibération

Fait et délibéré le 19 juillet 2018 a Mont-de-Marsan,

1NST \iclor Hugo [}
2 yclor
312 ONT DE MARSAY (¢
400 Paul CARRERE

La présente délibération peut faire l'objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois a compter de sa publication et de la reéception par le représentant de {'Etat.
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