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INSTITUTION ADOUR
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Extrait du registre des délibérations
de ’établissement public territorial de bassin Institution Adour
xhhk%
Séance du 19 juillet 2018
(Convocation du 5 juillet 2018)

Aujourd’hui, le dix-neuf juillet deux mille dix-huit & 16 heures 30, le Bureau diiment convoqué s’est
réuni a la salle Henri Lavielle de I’Hotel Planté du Département des Landes sous la présidence de
Monsieur Paul CARRERE

Etaient Présents :
Mesdames Christiane AUTIGEON, Dominique DEGOS et Céline SALLES
Messieurs Paul CARRERE, Gérard CASTET et Bernard SOUDAR

Etaient excusés :
Messieurs Charles PELANNE et Bernard POUBLAN

Secrétaire de séance :
Madame Christiane AUTIGEON

OBJET : Marché / Biodiversité - Restauration de la continuité écologique sur le seuil du pont
d’Aire-sur-{’Adour

Exposé des motifs :

Sous maitrise d’ouvrage de U’Institution Adour, le seuil en aval du pont d’Aire-sur-1’Adour (RD834) fait
l'objet de travaux pour l’amélioration de son franchissement, tant par les poissons (continuité
écologique) que par les embarcations. Ces travaux sont conduits dans le cadre d’un marché de
maitrise d’ceuvre (attribué au bureau d’études ECOGEA) et d’un marché de travaux (attribué a
Uentreprise CAZAL).

Les travaux ont été lancés en septembre 2017, mais le chantier a dii étre suspendu pour des raisons
techniques en lien avec la réalisation de la partie amont des dispositifs et n’a pu étre repris et terminé
avant la remontée des eaux amorcée mi-décembre 2017.

Sur la base des discussions conduites lors de la réunion du 10 juillet 2018, UlInstitution Adour, le maitre
d’ceuvre ECOGEA et U’entreprise CAZAL se sont accordés sur les points suivants :

- Le chantier reprendra en septembre 2018, dés que les conditions réglementaires le
permettront ; en effet, les travaux ne doivent pas perturber la mesure du débit a Aire-sur-
[’Adour, mesure sur laquelle s’appuie la gestion quantitative de |’eau dans ce sous-bassin,

- La durée d’exécution de la finalisation du chantier est estimée a 6 semaines, incluant la
réinstallation et le démontage du chantier. Un avenant au marché doit donc étre conclu pour
cet allongement du délai d’exécution ;

Des modifications techniques apportées, en cours de chantier entrainent une augmentation du prix
de la prestation de travaux (modification de blocométrie des éléments de fond de la passe a poissons,
pour un montant de 3 700 € HT, soit 4 400 € TTC). Pour le reste des travaux, les coits initiaux du
marché restent inchangés.

La présente délibération peut faire i’objet d’un recours pour exceés de pouvoir dewant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois a compter de sa publication 2t de la réception par le représentant de !’Etat.
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LE BUREAU

Aprés avoir délibéré et a l'unanimité,
DECIDE

Article 1

D’approuver les modifications portant sur le délai d’exécution du chantier (4 semaines
supplémentaires) et sur les colts respectifs de la mission des travaux (modification de
blocométrie des éléments de fond de la passe a poissons, pour un montant de 3 700 € HT, soit
4400 €TTC)

D’autoriser le Président & signer les avenants respectifs au marché de maitrise d’ceuvre et au
marché de travaux, et toutes piéces nécessaires a cette fin, les crédits nécessaires étant inscrits
au budget

Article 2

Monsieur le Président est chargé de |’exécution de la présente délibération

Fait et délibéré le 19 juillet 2018 a Mont-de-Marsan,

e President,
R
NSTITUTION ADOY N
38 rue Viciof HK%ED A
40125 NONT DEMARSE k.
Paul CARRERE

La présente délibération peut faire ('objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois a compter de sa publication et de la réception par {e représentant de !'Etat.
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