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INSTITUTION ADOUR
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Extrait du Registre des Délibérations
De I’Etablissement Public Territorial de Bassin Institution Adour
ARk
Séance du 8 mars 2018
(Convocation du 27 février 2018)

Aujourd’hui, le huit mars deux mille dix-huit & 14 heures 30, le Bureau diiment convoqué s’est réuni
a la salle n°3 a U’Hotel du Département des Hautes-Pyrénées sous la présidence de Monsieur Paul
CARRERE

Etaient Présents :
Mesdames Christiane AUTIGEON et Céline SALLES
Messieurs Paul CARRERE, Gérard CASTET et Bernard POUBLAN

Etaient excusés :
Messieurs Charles PELANNE et Bernard SOUDAR

Secrétaire de séance :
Madame Christiane AUTIGEON

OBJET : Marché / TRI-PAPI de [’agglomération dacquoise - Modification en cours d’exécution du
marché d’étude « création d’un modéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une
étude hydraulique et d’une analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de
|’agglomération dacquoise » conformément a l’article 139-3° du décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics

Exposé des motifs :

Ladite étude, confiée au groupement Artélia - GEOTEC - SGEA a débuté en septembre 2017.

Le marché a fait ’objet de deux modifications en cours d’exécution du marché :
- une premiére concernant la nature des prestations (décision du Bureau en date du 30
novembre 2017)
- la seconde concernant le planning prévisionnel de |’étude.

Des relevés bathymétriques devaient initialement étre effectués par un géométre a la fin du mois de
janvier pour un rendu le 05/02/2018. En raison de la crue survenue a cette méme époque, il a été
impossible au géométre de réaliser ces relevés lors de la crue, ce qui a entrainé un retard de deux
semaines sur le planning prévisionnel, avec un rendu au 19/02/2018.

De plus, la réalisation de ces relevés dans des conditions d’intervention difficiles ainsi que la position
des profils en travers en milieu rural vont entrainer un surcolt de 1 500 €. Néanmoins, le fait que
[’avancement de la VTA ait permis de mieux cibler les besoins en termes de relevés topographiques
sur les digues permet une réduction de 1 500 € sur les retevés bathymétriques de la digue de Saint-
Martin.

Sur la base de la proposition technique et financiére du groupement, il est donc proposé de :

- substituer la réalisation de relevés topographiques sur les digues initialement prévue par le
complément nécessaire a la réalisation de relevés bathymétriques et ce pour un montant
équivalent,

- rallonger de deux semaines la durée globale de |’étude afin de tenir compte de ’incidence des
conditions climatiques et hydrauliques défavorables a la réalisation de la prestation du
géometre.

La présente délibération peut faire ’objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mols a compter de sa publication et de la réception par le représentant de {’Etat.
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Non décelables en amont de la consultation, ces défauts ont rendu nécessaire I’ajustement de la
prestation objet du marché et ses modalités d’exécution et la modification en conséquence du DQE
et du planning prévisionnel.

Ainsi, une nouvelle ligne est créée dans le DQE a cet effet « Compléments bathymétriques - avenant
3 » pour une montant de 1 500 € HT pour le co-traitant SGEA (poste 2 qui correspond a la prestation
supplémentaire précitée), étant précisé que la prestation de relevés topographiques définie au poste
42 passe de 2 750€ HT a 1 250 € HT (soit une réduction de 1 500 € HT).

Le budget total du marché public reste inchangé et le délai global de la prestation est allongé de
deux semaines.

En vertu du 3° de l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, sur
la base de la proposition technique et financiére du groupement et au vu des impondérables non
décelables en amont de la consultation et des conditions climatiques défavorables, il est proposé de

modifier le DQE sur la base d’une réorganisation proposée par le prestataire, étant entendu que le
montant total de la prestation n’est pas modifié et d’allonger la durée globale de I’étude de 15 jours.

LE BUREAU
Aprés avoir délibéré et a l'unanimité,

DECIDE

Article 1
D’autoriser le Président a signer toutes piéces nécessaires a la modification en cours d’exécution n’3
relative au marché n°17011 « Création d’un modéle hydraulique et réalisation d’une étude de
dangers, d’une étude hydraulique et d’une analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI
de l’agglomération dacquoise » concernant le planning prévisionnel de ’étude et la nature des
prestations (DQE), telle que ci-annexée.

Article 2

Monsieur le Président est chargé de ’exécution de la présente délibération

Fait et délibéré le 8 mars 2018 a Tarbes,

Le Président,

INST“UT\DN M’#Q\O)R /Qk)
15 rue victor 't-’.ut%mﬂ I
40025 MONT DE MNEI\N
Paul CARRERE

La présente délibération peut faire ['objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois G compter de sa publication et de {a réception par le représentant de 'Etat.
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INSTITUTION

Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

MARCHE n°17011 - AVENANT n°3

Création d’un modéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une
étude hydraulique et d’une analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du
TRI de I’agglomération dacquoise

Avenant n°3 au marché n°17011 en vertu du 3° de ’article 139 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Institution Adour - 38 rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX - Tél.: 05 58 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46
Mail : secretariat@institution-adour.fr - Site : www.institution-adour.fr






Envoyé en préfecture le 09/03/2018
Recu en préfecture le 09/03/2018

ID : 040-254002264-20180308-B10_2018-DE

Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

38 rue Victor Hugo

40025 MONT DE MARSAN cedex

Tél : 0558 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46 - E-mail : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul Carrére, Président de U’Institution Adour, en vertu de la délibération
n°2015-38 en date du 22 juillet 2015 de Ulnstitution Adour.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public

ARTELIA Région Sud-Ouest (mandataire) Siege social :

Agence de Pau ARTELIA Ville et Transport

Hélioparc - 2 avenue Pierre Angot - 64053 PAU cedex | 47 avenue de Lugo - 94600 CHOISY-LE-ROI

9 Tél: 0177 93 78 99 - SIRET : 444 523 526 00564

Tél : 05.59.84.23.50 - Fax : 05.59.84.30.24
SIRET : 444 523 526 00150
E-mail : pau@arteliagroup.com

GEOTEC (Co-Traitant)

Région Sud-Ouest - Agence de Pau

39 avenue de Pau

64230 LESCAR

Tél : 05.59.72.12.45 - Fax : 05.59.61.47.84
SIRET : 778 196 501 00457

E-mail : agence-pau@geotec-sa.com

SGEA (Co-Traitant)

11 rue des Arenes

40800 AIRE SUR ADOUR

Tél : 05.58.71.62.73 - Fax : 05.58.71.71.09
SIRET : 348 992 421 00027

E-mail : sgea@wanadoo.fr

Article 3 : Objet du marché public

Création d’un modeéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et
d’une analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de [’agglomération dacquoise

e Date de la notification du marché public : 08 septembre 2017
e Durée d’exécution du marché public : 18 mois

e Montant initial du marché public :
o TauxdelaTVA:20%
o Montant HT : 331 642,99 €
o Montant TTC : 397 971,59 €

analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »
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Article 4 : Objet de I’avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément a
I’article 139-3° du décret n®2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics

Des relevés bathymétriques devaient initialement étre effectués par un géomeétre a la fin du mois de
janvier pour un rendu le 05/02/2018. En raison de la crue survenue a cette méme époque, il a été
impossible au géométre de réaliser ces relevés lors de la crue, ce qui a entrainé un retard de deux
semaines sur le planning prévisionnel, avec un rendu effectif au 19/02/2018.

De plus, la réalisation de ces relevés dans des conditions d’intervention difficiles ainsi que la position
des profils en travers en milieu rural vont entrainer un surcolit de 1 500 €. Néanmoins, le fait que
’avancement de la VTA ait permis de mieux cibler les besoins en termes de relevés topographiques
sur les digues permet une réduction de 1 500 € sur les relevés bathymétriques de la digue de Saint-
Martin.

Sur la base de la proposition technique et financiére du groupement, il est donc proposé de :
- substituer la réalisation de relevés topographiques sur les digues initialement prévue par le
complément nécessaire a la réalisation de relevés bathymétriques et ce pour un montant
équivalent,
- rallonger de deux semaines la durée globale de I’étude afin de tenir compte de incidence des
conditions climatiques et hydrauliques défavorables a la réalisation de la prestation du géometre.

Non décelables en amont de la consultation, ces défauts ont rendu nécessaire 'ajustement de la
prestation.

Ainsi, une nouvelle ligne est créée dans le DQE a cet effet « Compléments bathymétriques - avenant
3 » pour une montant de 1 500 € HT pour le co-traitant SGEA (poste 2 qui correspond a la prestation
supplémentaire précitée), étant précisé que la prestation de relevés topographiques définie au poste
42 passe de 2 750€ HT a 1 250 € HT (soit une réduction de 1 500 € HT).

Le DQE actualisé et le nouveau planning prévisionnel, prenant en compte ces modifications, figurent
respectivement en annexe 1 et 2.

La réorganisation de ce planning modifie le délai global de I’étude et le décale de deux semaines.
Le budget total du marché public reste inchangé.

En vertu du 3° de ’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, sur
la base de la proposition technique et financiére du groupement et au vu des impondérables non
décelables en amont de la consultation et des conditions climatiques défavorables, il est proposé de
modifier le DQE sur la base d’une réorganisation proposée par le prestataire, étant entendu que le
montant total de la prestation n’est pas modifié et d’allonger la durée globale de |’étude de 15 jours.

Incidence financiére de |’avenant
L’avenant n’a pas d’incidence financiére sur le montant du marché public.
Incidence de I’avenant sur la durée du marché

L’avenant allonge de deux semaines la durée du marché public.

analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »

: ' Avenant n°3 pour « Création d’'un modele hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et d’'une
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Récapitulatif des articles et piéces du marché modifiés

Les articles et pieces suivants du marché sont modifiés :

- DQE révisé tel qu’annexé,
- Planning prévisionnel révisé tel qu’annexé.

Toutes les autres clauses et pieces du marché demeurent inchangées.

Avenant n°3 pour « Création d’'un modele hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et d’'une
analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »
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Article 5 : Signature du titulaire du marché public

A Pauy, le

Olivier TUCHAGUES
Directeur d’agence ARTELIA PAU

Avenant n°3 pour « Création d’'un modele hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et d’'une
analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

A Mont-de-Marsan, le

Paul CARRERE
Président de I’Institution Adour

Avenant n°3 pour « Création d’'un modele hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et d’'une
analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »
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Création d'un modele hydraulique et réalisation d'une étude de dangers, d'une
étude hydrauligue et d'une analyse multicriteres sur le territoire de la SLGRI du

TRI de I'agglomeération dacquoise

AVENANT 3 — ANNEXE 1 - DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

1.1. PRESTATION DE BASE
Montant détaillé (en euro HT) [ Montant total (en euro HT)
Poste PHASE 1
1 Modéle : Création maillage « Gurgues-Ingous » 5500.00 € 32 892.50 €
2 Modéle : Compléments bathymétriques - avenant 3 1 500.00 €
3 Modeéle : Calage partie « Gurgues-Ingous » 5 000.00 €
4 Modéle : Réunions « Gurgues-Ingous » 1.000.00 €
5 Diagnostic de la situation initiale Prix forfaitaire 2 110.00 €
6 Etude du scénario d’effacement de la digue de recul maximal de la digue et des scénarios choisis par les élus 5420.00 €
7 Etude de la zone protégée par la digue lors d’'une crue d’'occurrence 5 ans 3310.00 €
8 Réalisation des cartographies 4 000.00 €
9 Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 1 2 135.00 €
10 Réunions préwes 2347.50 €
11 Réunions supplémentaires proposées par le prestataire 570.00 €
PHASE 2
12 Optimisation de I'analyse financiére Prix forfaitaire 1140.00 € 8532.5
13 Définition d’indicateurs 1710.00 €
14 Réalisation des cartographies 1.200.00 €
15 Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 2 et du rapport de synthese final 2 135.00 €
16 Réunions préwes 2 347.50 €
17 Réunions supplémentaires proposées par le prestataire
TOTAL (1) 41 425.00 €
Il — ETUDE DE DANGERS DE DAX
18 Modéle : Création maillage « urbain » 9 500.00 € 124 212.99 €
19 Modeéle : Calage partie « « urbain » » 10 000.00 €
20 Modéle : Réunions « modéle Dax » 1.500.00 €
21 Prise en compte des études et données existantes Prix forfaitaire 1 965.00 €
22 Résumé non technique 142.50 €
23 Renseignements administratifs 85.50 €
24 Description de la zone protégée 2 467.50 €
25 Caractérisation des aléas naturels 910.00 €
26 Description du systéme d’endiguement 2790.00 €
27 Retour d’expérience 570.00 €
28 Diagnostic approfondi 33 347.50 €
29 Etude des risques de venue d’eau 13 445.00 €
30 Présentation et analyse de I'organisation mise en place par le gestionnaire 2 390.00 €
31 Recommandations de I'organisme agréé qui réalise 'EDD 710.00 €
32 Cartographie 6 170.00 €
33 Constitution du dossier technique du systéeme d’endiguement 4910.00 €
34 Rédaction du document d’organisation 8 940.00 €
35 Réalisation et rédaction de la VTA 14 875.00 €
36 Chiffrages estimatifs - €
37 Rédaction des rendus et rapports 2 390.00 €
38 Réunions préwes 3947.22 €
39 Réunions supplémentaires proposées par le prestataire 3 157.77 €
40 Etude géotechnigue complémentaire (géophysique et sondages) - GEOTEC 31 620.00 € 31620
41 Etude géotechnique 21 340.00 € 21340
42 Etude topographique 1 250.00 € 1250
TOTAL (1) 178 422.99 €
1Il — ANALYSE MULTICRITERES DES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE CADRE DU PAPI DACQUOIS
PHASE 1 : Etude hydraulique
43 Modeéle : Création maillage « Maisonnave » 6 000.00 € 49 930.00 €
44 Modéle : Calage partie « « Maisonnave » » 5 000.00 €
45 Modéle : Réunions « « Maisonnave » 810.00 €
46 Détermination de la crue des premiers dommages Prix forfaitaire 970
47 Etude de I'état initial 3880
48 Détermination du périmétre géographique 8505
49 Etude des 5 scénarios d'aménagement choisis par le comité technique y compris étude geotechnique (9 140 € H.T.) 11640.00
50 Compléments géotechniques - avenant 1 4570.00
51 Réalisation des cartographies 3200
52 Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 1 2510
53 Réunions préwes 1705
54 Réunions supplémentaires proposées par le prestataire 1140
PHASE 2 : analyse multicriteres
55 Définition du périmétre d’analyse Prix forfaitaire 740 33175
56 Etude des enjeux 5710
57 Réalisation d’une analyse colt/bénéfice sur les aménagements amont de recul de digues sur un périmétre minimum 6410
58 Réalisation d’'une analyse multicritéres sur les aménagements de I'endiguement de Dax sur un périmétre minimum 6410
59 Terrain complémentaire pour affiner le codt des dommages proposé par le prestataire 1140
60 Analyse de sensibilité des analyses colt/bénéfice et multicritéres 1395
61 Accompagnement jusqu’a la levée des réserves 2560
62 Réalisation des cartographies 2000
63 Réunions préwes 3960
64 Réunions supplémentaires proposées par le prestataire 0
65 Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 2 et du rapport de synthése 1425
66 Rédaction du rendu de synthese final 1425
TOTAL (2) 83 105.00 €
Il. ETUDE HYDRAULIQUE DE RECUL DE LA DIGUE GURGUES-INGOUS (TOTAL (1)) : € H.T. 41 425.00 €
€T.T.Cl 49710.00 €
ll. ETUDE DE DANGERS DE DAX (TOTAL (2)) : € H.T. 178 422.99 €
€T.T.C| 214107.59 €
IV. ANALYSE MULTICRITERES DES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE CADRE DU PAPI DACQUOIS (TOTAL (3)): € H.T| 83 105.00 €
€T.T.Cl 99726.00 €
TOTAL (TOTAL (1) + TOTAL (2) + TOTAL (3)) : € H.T. 302 952.99 €
€ T.T.C| 363 543.59 €
TOTAL SANS PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE € H.T. 302 952.99 €
TOTAL SANS PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE € T.T.C 363 543.59 €
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1.2. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

Montant détaillé (en euro H

Montant total (en euro H

PHASE 1
66 |Etude de la zone protégée par la digue lors d’'une crue d’occurrence 2 ans Prix forfaitaire 855.00 € 855.00 €
67 |Etude de la zone protégée par la digue lors d’'une crue d’occurrence 1 an 855.00 € 855.00 €
PHASE 2
68 |Modélisation du tracé définitif (issu de la concertation menée par le maitre d’'ouwage), dimensionnement de I'ouvrage |Prix forfaitaire | 13 870.00 €| 13 870.00 €
11l — ANALYSE MULTICRITERES DES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE CADRE DU PAPI DACQUOIS
PHASE 1 : Etude hydrauligue
69 |Extension du périmétre en amont pour prendre en compte les impacts des reculs de digue sur la ligne d’eau Prix forfaitaire 1710.00 € 1710.00 €
70 |Formation a l'utilisation du modele Prix_unitaire 1140.00 € 1140.00 €
PHASE 2 : analyse multicritéres
71 |Etude complémentaire des enjeux | Prix forfaitaire 1710.00 € 10 260.00 €
72 |Complément pour la réalisation d’'une analyse multicritére sur les aménagements amont de recul de digues sur un périmétre intermédiaire 2 850.00 €
73 _|Complément pour la réalisation d’une analyse multicritéres sur les aménagements de I'endiguement de Dax sur un périmétre intermédiaire 4 560.00 €
74 |Terrain complémentaire pour affiner le colt des dommages proposé par le prestataire 1 140.00 €
TOTAL AVEC PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE € H.T. 331 642.99 €
397 971.59 €

TOTAL AVEC PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE €T.T.C
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N° Nom de la tache Durée Début Fin 2018 2019
2017 Semestre 1, 2018 ‘ Semestre 2, 2018 Semestre 1, 2019
A | s | o | N D ) F M A M J J A s 0 N D ) F | 0™ A M
1 |Ordre de service de notification 0 jour Lun 11/09/17 Lun 11/09/17 ¢ 11/09
2 |Réunion d'engagement 0 jour Jeu 21/09/17 Jeu 21/09/17 9-21/09,
3 Diag et VTA 193 jours Jeu21/09/17 Lun 18/06/18 Diag et VIA
4 Recueil de données 14 jours Jeu 21/09/17 Mar 10/10/17 21/09 %LM jours
5 Réunion ville de Dax - recueil de données et visite de site avec géotechnicien 0 sm Mar 10/10/17 Mar 10/10/17 ¢ 10/10
6 VTA terrain premiere phase - premiere analyse et visite des OH Traversants 3 jours Mar 17/10/17 Jeu 19/10/17 17/10 g 3jours
7 Réalisation de la géophysique des digues 10 jours Lun 16/10/17 Ven 27/10/17 16/10 g 10 jours
8 Sondages 2 |a tariére - piézométres 15 jours Lun 30/10/17 Ven 17/11/17 30/10
9 Sondages a la pelle mécanique et essai d'infiltration 5 jours Lun 20/11/17 Ven 24/11/17
10 | CPT et essai de dissipation 20jours  Lun30/10/17 Ven 24/11/17 30/10
11 Essais en laboratoire 30 jours Lun 06/11/17 Ven 15/12/17 06 30 jours
12 Rapport géotechnique premiére partie 30jours  Lun01/01/18 Ven 09/02/18 30 jolirs
13 Complément géotechnique murs Hétels et sondages sur ZI le 30/01/2018 51 jours  Lun 12/02/18 Lun 23/04/18 12/02 %ﬁ 51 jfurs
14 Rapport géotechnique seconde partie 30 jours Mar 08/05/18 Lun 18/06/18 08/05ﬁl 0 jours
15 | Rendu Diagnostic 0 jour Lun 18/06/18 Lun 18/06/18 ¢ 18/06
16 VTA terrain seconde partie 0 jour Mar 07/11/17 Mar 07/11/17 07/11
17 Finalisation VTA 4.5mois  Mar 07/11/17 Lun 12/03/18 07/11 %ﬁf-5 mois
18 Rendu VTA hors digue TRUOL 0 jour Mar 13/03/18 Mar 13/03/18 ¢ 13/03
19 Délais SNCF 44 jours Lun 22/01/18 Jeu 22/03/18 22/0] GEEEE—— 44 jours
20 Visite TRUOL avec SNCF 1 jour Ven 23/03/18 Ven 23/03/18 23/03 1 jour
21 Finalisation VTA globale 5 jours Lun 26/03/18 Ven 30/03/18 26/03
22 Rendu VTA Globale 0 jour Lun 02/04/18 Lun 02/04/18 02/04
23 |EDD et dossier de I'ouvrage 253 jours Jeu 21/09/17 Lun 10/09/18 ssier de l'ouvrage 1
24 Recueil de données 14 jours  Jeu21/09/17 Mar 10/10/17 21/09 i 14 jours
25 réalisation SIG minute trongons digue - OH 4 jours Mer 11/10/17 Lun 16/10/17 11/10 § j
26 Finalisation du SIG trongons digue - OH 20 jours Mar 17/10/17 Lun 13/11/17 17/10 20 jours
27 Définition des enjeux 55jours  Mar 17/10/17 Lun 01/01/18 17/10 55 jours
28 Cartographie des enjeux - mise en oeuvre sur SIG 14 jours Mar 02/01/18 Ven 19/01/18 02/01 14 jours
29 rédaction EDD partie A et B premiére partie 20 jours Mar 01/05/18 Lun 28/05/18 01/05 ‘uummmmmmm 20 jours
30 Organisation d'alerte et de secours - collecte de données 15 jours Mar 14/11/17 Lun 04/12/17 14/11 15 jours
31 Définition de la zone protégée - EH 15 jours Mar 17/04/18 Lun 07/05/18 17/04 15 jours
32 Etude hydraulique des venues d'eau 20 jours Mar 08/05/18 Lun 04/06/18
33 Etude hydraulique de propagation des crues 20 jours Mar 05/06/18 Lun 02/07/18
34 Vérification de I'organisation et des cotes d'alerte 20 jours Mar 03/07/18 Lun 30/07/18
35 Finalisation du dossier EDD 30 jours Mar 31/07/18 Lun 10/09/18 30 jours
36 Finalisation du dossier de I'ouvrage 20 jours Mar 31/07/18 Lun 27/08/18 20 jours
37 Rendu EDD 0 jour Lun 27/08/18 Lun 27/08/18 ¢ 27/08
38 |Etude hydraulique 132 jours Ven 13/10/17 Lun 16/04/18 Etude hydraulique |
39 | Collecte de données 22jours  Ven13/10/17 Lun 13/11/17 13/10°
40 Complément topographique si nécessaire 20 jours Mar 14/11/17 Lun 11/12/17 20 jours
41 | Maillage premiére partie 10jours  Mar 14/11/17 Lun 27/11/17 14/11 10 jours
42 Complément géometre 11 jours Lun 05/02/18 Lun 19/02/18 (S
43 Finalisation maillage 10 jours Mar 20/02/18 Lun 05/03/18 20/02 % 10 jours
44 Intégration des OH / topographe 10 jours Mar 06/03/18 Lun 19/03/18 06/03
45 Calage 20 jours Mar 20/03/18 Lun 16/04/18
46 rendu Modéle 0 jour Lun 16/04/18 Lun 16/04/18
47 |Etude hydraulique recul de digue 245 jours Mar 17/04/18Lun 25/03/19 Etude hydraulique recul de digue |
48 Etude hydraulique phase 1 45 jours Mar 17/04/18 Lun 18/06/18
49 Scénario de recul - EBF phase 1 20 jours Mar 19/06/18 Lun 16/07/18 20 jours
50 Scénario de recul Environnement Phase 1 20 jours Mar 19/06/18 Lun 16/07/18 19/06 20 jours
51 Concertation Institution Adour 160 jours Mar 17/07/18 Lun 25/02/19
52 | Etude hydraulique phase 2 20jours  Mar 26/02/19 Lun 25/03/19 20 jours
53 Scénario de recul Environnement Phase 2 20 jours Mar 26/02/19 Lun 25/03/19 26/02 20 jours
54 Rendu Etude hydraulique de recul de digue 0 jour Lun 25/03/19 Lun 25/03/19 & 25/03
55 |ACB / AMC 219 jours Mer 23/05/18Lun 25/03/19 ACB/ AMC
56 | Définition des enjeux 20jours  Mer 23/05/18 Mar 19/06/18 23/05
57 Etude hydraulique ACB / AMC 60 jours Mar 11/09/18 Lun 03/12/18
58 ACB / AMC 80 jours Mar 04/12/18 Lun 25/03/19
59 Rendu ACB / AMC 0 jour Lun 25/03/19 Lun 25/03/19
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