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Siége : Conseil Général des Landes

Président : Monsieur Jean-Claude DUZER

]

CONSEIL D’ ADMINISTRATION

Mercredi 4 mars 2015 a 13h30

Conseil Général des Landes
Salle Henri Lavielle

EXTRAIT DU PROCES VERBAL

Etaient présents : Mme LAFITTE, MM AURQY, CABE, CASTET, COUTURE,
DARRIEUX, DUBERTRAND, DUZER, LAHOUN, PASTOURET, PAYROS et VERDIER

Etaient excusés et avaient donné pouvoir : MM LAJUX, SOUDAR

Etaient excusés : MM BEAUCOUESTE, CASTAINGS, CAUSSE, CHANTRE, FAUQUE
et GUILHAS

Courrier : Institution Adour - Conseil général des Landes - 40025 Mont-de-Marsan Cedex - Siége : 15, rue V. Hugo - 40000 Mont-de-Marsan
Tél: 05 58 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46 - Mail : secretariat@institution-adour.fr - Site : www.institution-adour.fr

Membre de I'Association Frangaise des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin
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Dossier La Barne - Marché de travaux : Délégation ad Bireau de U Institution ‘Adour pour décisions
relatives a la fin du marché de travaux y compris la rédaction de protocole transactionnel

Exposé des motifs
Yu le Code des Marchés Publics,

Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux dans sa
rédaction issue de I’arrété du 08 septembre 2009,

Vu le marche n°14002 signé avec les co-traitants solidaires MONTIEUX/EIFFAGE
Construction/EIFFAGE Energie pour la réalisation d’une retenue collinaire sur le ruisseau de La
Barne,

Vu la réception de chantier avec réserves effectuée le 13 février 2015,
Vu les discussions en cours avec l"entreprise,

Considérant que Uexécution du marché de travaux de U'ouvrage de La Barne doit faire Uobjet
d'ajustements avec les entreprises y compris au niveau financier,

Considérant que le contrat signé le 10 mars 2014 a donné lieu & un allongement du délai de
réalisation et, de ce fait, & l'exécution de prestations supplémentaires. L’allongement de la durée
du marché est dii a des contraintes liées aux partenaires de U'Institution Adour notamment les
services de la Direction Régionale de I’Environnement et de {’Aménagement et du Logement ainsi
que des aléas techniques découverts en phase chantier et des conditions climatiques plus difficiles
que prévues initialement. Cette situation a conduit le prestataire a insérer de nouveaux éléments
découtant de demandes complémentaires des services régaliens. Le titulaire du marché a fait
parvenir un mémoire en réclamations conformément aux dispositions du Cahier des clauses
administratives générales applicables au marché public de travaux. Les parties n’ayant pas réussi a
s’entendre dans les délais fixés, ils ont, en application des dispositions de ’article 50.5, décidé de
recourir a la conciliation a travers la rédaction du présent protocole.

Le protocole conclut la part que UInstitution Adour prend a sa charge en contrepartie de quoi les
deux parties renoncent purement et simplement a tout recours et toutes réclamations pour tout
objet lié au contrat.

Ainsi Ulnstitution accepte de transiger sur la prise en charge partielle des postes suivants : travaux
réalisés en période hivernale, réhabilitation partielle du chemin de Plaisance pour accés au chantier
en période hivernale, réalisation de reconnaissances géotechniques supplémentaires, la sur-largeur
de digue, allongement de la conduite de vidange pour une longueur de mise en place de 90 ml au
lieu de 80 m! définie au projet et modification de la catégorie de béton.

Les négociations n’étant pas achevées, cette liste pourra étre modifiée dans le protocole final.

Considérant que les délais de réalisation de ces entrevues et de prise de décisions ne permettront
pas la réunion d’un prochain Conseil d’administration,

Il est propose que le Conseil d’administration délégue au Président de Ulnstitution les questions
liées a la poursuite et a la finalisation du marché de travaux sous toutes ses composantes et
notamment son volet financier,

Conseil d’Administration du 4 mars 2015
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Apreés avis favorable des Commissions,

Aprés en avoir délibéré, a ['unanimité,
DECIDE

- Le Président est compétent pour régler toutes questions relatives au marché de travaux
n°14002 concernant la construction de la retenue de La Barne y compris sous ses aspects
financiers et pour rédiger un protocole transactionnel

- La présente délibération peut faire I’objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le
Tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois a compter de sa publication et de
la réception par le représentant de I’Etat.

Le Président,

INSTITUTION ADOUR

Conseil Général des Landes
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
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